



Data de publicació: 24/05/2017

Ajuntament de Mataró

INFORME

Assumpte: Publicació de modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Servei que l'ha demanat: Servei de Gestió Econòmica

En el transcurs de l'any 2016 s'han aprovat i executat diversos projectes i memòries valorades d'obra.

Aquelles obres que han finalitzat s'han recepcionat pels imports adjudicats no essent necessària cap modificació de contracte.

Conclusions

No s'han publicat modificacions, reformats i complementaris de projectes d'obres donada la inexistència de complementaris de projectes aprovats.

Mataró, 18 de maig de 2017

El cap del Servei d'Espais Públics

Joan Campmajó i Sebastià



INFORME

Assumpte: Publicació de modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Servei que l'ha demanat: Servei de Gestió Econòmica

En el transcurs de l'any 2016 s'han aprovat i executat diversos projectes i memòries valorades d'obra.

Els projectes següents han tingut, pels motius que s'especifiquen, certificacions addicionals/modificats del projecte:

Nom del projecte/actuació	Import adjudicació	Motiu certificació addicional/modificat projecte	Import certificació addicional /Modificat projecte
Projecte bàsic i executiu de cobriment de la Pista Poliesportiva Eusebi Millán.	489.400,13 €	Durant l'execució de les obres va ser necessari modificar el replanteig inicial del projecte ja que la línia elèctrica existent va obligar a desplaçar el conjunt de l'obra.	35.967,56 €
Projecte executiu de la substitució de la Coberta de l'Edifici de la Presó afectada per tèrmits.	143.957,06 €	Durant l'execució de les obres van sorgir direrents treballs que van provocar un excés d'amidaments en algunes de les partides.	12.041,73 €
Projecte d'enderroc parcial i estabilització de façanes a la nau de l'antic Vapor Gordils i Dalmau	240.298,43 €	Un cop iniciats els treballs d'enderroc es va detectar la necessitat d'incorporar obres complementàries que no figuraven en el projecte inicial, però que degut a les circumstàncies de les obres, eren del tot necessàries de realitzar i que no poden separar-se tècnica o econòmicament del contracte primitiu.	119.597,31 €
Projecte bàsic i executiu per l'adequació de les grades del Camp Municipal d'Esports "El Centenari".	146.961,87 €	Durant l'execució de les obres es va modificar el replanteig inicial del projecte, generant un augment d'alçada en el mur del primer nivell de grades respecte el terreny de joc. La solució adoptada estava condicionada pel fet que l'activitat esportiva durant les obres no es va aturar. Això ha provocat un increment d'amidaments en algunes partides d'obres.	14.696,18 €

Mataró, 19 de maig de 2017

El Director dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals

Lluís Gibert i Fortuny