



INFORME

Assumpte: Publicació de modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Servei que l'ha demanat: Servei d'Estratègia i Governança

En el transcurs de l'any 2018 la Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals ha procedit a tramitar l'aprovació i posterior execució de diversos projectes i memòries valorades d'obra.

Els projectes següents han tingut, pels motius que s'especifiquen, certificacions addicionals/modificats del projecte:

Nom del projecte/actuació	Import adjudicació	Motiu certificació addicional/modificat projecte	Import certificació addicional /Modificat projecte
Projecte de millora d'urbanització de la Rda.Miquel de Cervantes, en el tram entre la plaça d'AlfredOpisso i Cardona i el carrer Francisco Herrera. Llei de Barris	429.408,01 €	Increment de la superfície total d'actuació del projecte: superfície finalment pavimentada de les calçades, les voreres, les zones d'estacionament i el carril bici; canalitzacions de serveis municipals de semaforització de les cruïlles així com de l'enllumenat públic; senyalització horitzontal i vertical; baranes metàl·liques i elements de mobiliari urbà,	85.881,60 €
Treballs de pavimentació i tractament dels talussos de l'aparcament del Triangle Molins	128.914,30 €	Increment de la superfície finalment pavimentada de l'aparcament i al gruix d'asfalt executat, incrementat la superfície total d'actuació del projecte	30.545,01 €
Projecte d'urbanització de la plaça del passatge Lluís Gallifa. XGL	192.109,98 €	Increment de la superfície finalment pavimentada amb llosa de formigó prefabricat de color, el paviment de les voreres dels entorns, el número de punts de llum de l'enllumenat públic; incrementat la superfície total d'actuació del projecte.	29.189,35 €
Projecte de millora de la urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró. Llei de barris.	346.336,78 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs d'enderroc, canvis de posició de punts de llum i uniformitat de llumeneres, canvi de geometria dels jocs infantils i millora de la xarxa de clavegueram general per suggeriment d'Aigües de Mataró-	26.227,92 €

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWWALPZHVMJMI2MNRCYBPP4	Data i hora	25/02/2019 18:05:13
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	LLUÍS GIBERT FORTUNY		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWWALPZHVMJMI2MNRCYBPP4	Pàgina	1/3





Nom del projecte/actuació	Import adjudicació	Motiu certificació adicional/modificat projecte	Import certificació adicional /Modificat projecte
Projecte executiu del nou tancament perimetral de la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola.	356.955,23 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs d'enderrocs, de drenatge de murs i serralleria.	21.962,06€
Projecte del nou Casal de la Gent Gran de la Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa - XGL.	274.505,18 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs d'enderrocs, divisions i adaptació d'instal·lació elèctrica.	15.848,24€
Projecte de Reforma dels vestidors del Camp Municipal de Futbol de Cirera.	136.578,85 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs de connexió a la xarxa general de sanejament i d'anivellament de mòduls existents.	13.463,77€
Enderroc de l'edifici a la Rda. O'Donnell cantonada Pompeu Fabra - XGL.	113.929,48 €	Increment de la superfície finalment pavimentada, el paviment de les voreres dels entorns; incrementat la superfície total d'actuació del projecte. Increment del mobiliari urbà.	11.232,65 €
Obres de condicionament de les antigues pistes de pràctiques per a conduir al c/Galícia i adequació per aparcament.	64.368,62 €	Increment de la superfície finalment arranjada dels talussos, el paviment de les calçades de l'aparcament, les zones d'estacionament, les canalitzacions de serveis municipals de l'enllumenat públic; incrementat la superfície total d'actuació del projecte.	10.074,65€
Projecte bàsic i executiu dels treballs d'adequació de la coberta de l'escola la Llàntia.	91.456,17 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs d'impermeabilització.	9.145,12€
Projecte d'adequació del solar del voltant del nou institut de Les Cinc Sènies.	95.397,54 €	Diferència en els amidaments inicials.	6.044,88€
Treballs del canvi d'ús de l'edifici del casal d'avis de Cerdanyola a Casal de Joves - XGL.	57.475,00 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treball d'emplafonat amb taulell DM, pintura, paret de tancament i cable per a transmissió de dades	5.713,47€

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWWALPZHMVJMI2MNRCYBPP4	Data i hora	25/02/2019 18:05:13
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	LLUÍS GIBERT FORTUNY		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWWALPZHMVJMI2MNRCYBPP4	Pàgina	2/3





Nom del projecte/actuació	Import adjudicació	Motiu certificació adicional/modificat projecte	Import certificació adicional /Modificat projecte
Projecte bàsic i executiu dels treballs d'arranjament del paviment de la pista poliesportiva de l'escola Camí del Mig.	69.932,28 €	Increment d'amidaments de partides d'obra en els treballs de tall horitzontal per evitar fissures i solera.	3.922,06€
Projecte urgent de renovació o sanejament de suports d'enllumenat públic afectats per l'oxidació.	168.167,08 €	Diferència en els amidaments inicials.	3.587,04 €

El Director dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals
Lluís Gibert i Fortuny

CSV (Codi segur de verificació)	IV6TWWALPZHMVJMI2MNRCYBPP4	Data i hora	25/02/2019 18:05:13
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	LLUÍS GIBERT FORTUNY		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6TWWALPZHMVJMI2MNRCYBPP4	Pàgina	3/3

