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Xarxa actual que ha arribat al 
final de la seva vida útil

Falta de capacitat hidràulica



Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou 
de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas 

Renovació de la xarxa existent 
per dues canonades de 
polietilè de diàmetre 90 mm i 
fosa dúctil de 100 mm

Millora cobertura d’hidrants i 
millora de la capacitat 
hidràulica de la xarxa



Xarxa actual amb 
deficiències estructurals

Dèficit d’embornals

Xarxa actual amb 
deficiències hidràuliques
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Renovació xarxa existent 
per un tub de PVC de 
diàmetre 400 i 500 mm

Millora del drenatge 
superficial

Renovació del claveguerons
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DURADA PREVISTA OBRES D’AIGUA I CLAVEGUERAM 15 SETMANES
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A càrrec de l’Ajuntament: Pla 
de millora de paviments

Reparació voreres malmeses 
i millora de passos vianants

Eliminació de la llamborda i 
nova pavimentació amb 
formigó i asfalt, incloent el 
carrer d’Onofre Arnau
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Afectació només a les 
zones d’estacionament. 
Es manté la circulació 
actual

SETMANA 1 a SETMANA 3
Realització obra d’aigua 
potable
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Afectació només a les 
zones d’estacionament

SETMANA 4
Retirada de paviment i retirada 
tub fibrociment Nou de les 
Caputxines. Inici instal·lació 
provisional aigua Bisbe Mas

Tall del carrer Nou de 
les Caputxines entre 
Muralla dels 
Genovesos i Argüelles
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Afectació només a les 
zones d’aparcament.

SETMANA 5
Inici de la xarxa de clavegueram  
Nou de les Caputxines. 
Instal·lació xarxa d’aigua Bisbe 
Mas

Tall de la Muralla dels 
Genovesos.

Tall del carrer Nou de 
les Caputxines entre 
Muralla dels 
Genovesos i Argüelles

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou 
de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas 



Afectació només a les 
zones d’estacionament

SETMANA 6 i 7
Xarxa de clavegueram  Nou de 
les Caputxines. Retirada de 
paviment, retirada canonada 
fibrociment i xarxa de 
clavegueram Bisbe Mas

Tall del carrer Bisbe 
Mas

Tall del carrer Nou de 
les Caputxines entre 
Muralla dels Genovesos 
i Argüelles
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SETMANA 8 i 9
Retirada de paviment i retirada xarxa 
fibrociment Nou de les caputxines. Xarxa de 
clavegueram  Nou de les Caputxines i 
Argüelles. Xarxa clavegueram Bisbe Mas

Tall del carrer Nou de les 
Caputxines i Argüelles

Tall del carrer Bisbe 
Mas
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SETMANA 10 i 11
Retirada de paviment. Xarxa de clavegueram  
Nou de les Caputxines i Argüelles.

Tall del carrer Nou de les 
Caputxines i Argüelles

Zones amb afectació a 
l’estacionament
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SETMANA 12 i 13
Xarxa de clavegueram Argüelles.

Tall del carrer Argüelles

Zones amb afectació a 
l’estacionament
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SETMANA 14 i 15
Retirada de paviment i xarxa de clavegueram 
Argüelles.

Tall del carrer Argüelles

Zones amb afectació a 
l’estacionament
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Situació contenidors actualment

Reforç contenidors pròxims



Termini d’execució total 20 setmanes (amb paviments)

Import Obra Mecànica Aigua 
Potable

44.964,43 € (IVA inclòs)

Import adjudicació

Obra Civil d’aigua i de 
clavegueram

483.714,02 € (IVA inclòs)

Import total obra AMSA 528.678,43 € (IVA inclòs)

Empresa adjudicatària

Obra Civil d’aigua i clavegueram

Construcciones Garcia Cano e 
Hijos SA

Empresa adjudicatària obra 
paviments (Pla de millora de 
paviments de l’Ajuntament)

UTE construccions Deumal SA i 
Vialitat i Serveis SLU
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