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El seguiment i la gestio efectiva del PDIVM constitueixen un
mecanisme clau per garantir el compliment dels objectius
estrategics definits. Aquesta etapa no només permet avaluar el
grau d’implementacio del pla, sind també assegurar 'adaptacio
continua de les accions als canvis que puguin esdevenir.

En aquest context, el present document estableix les bases

per al desenvolupament d’un sistema integral de seguiment i
gestio, articulat a través d’espais especifics —tant existents com
proposats— que facilitaran la coordinacio interdepartamental i la
participacio ciutadana. Aquests espais inclouen organs tecnics
de seguiment, comissions municipals, espais fisics de referéncia
i plataformes de consulta i gestio publica, que junts conformen
una estructura operativa per a la presa de decisions informades i
consensuades.

Aixi mateix, es proposa un protocol de seguiment i avaluacio que
defineix la periodicitat, els responsables i les eines necessaries

per a la recollida, analisi i comunicacio de la informacio generada
durant la implementacio del Pla. Aquest protocol es complementa
amb un sistema d’indicadors de seguiment alineat amb la Guia per
a la Mesura i Seguiment d’Indicadors de la Fundacio Biodiversitat,
fet que permet garantir la tracabilitat dels avancos, avaluar
impacte de les intervencions i facilitar-ne la comparabilitat amb
altres experiencies a nivell estatal.

Aquest marc de seguiment i gestié representa, per tant, un
instrument fonamental per transformar la infraestructura verda en
un eix estructurant de la planificacié municipal, promovent-ne la
consolidacié com una eina clau per a la resiliencia i la millora de la
qualitat de vida.
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1.
—spals de seguiment | gestio

1.1. Model actual de gestié i seguiment

El Pla Director d’Infraestructura Verda de Mataré (PDIVM) emergeix de I'impuls d’un
lideratge compartit entre PArea de Desenvolupament Urba i Economic i PArea
d’Ecologia Urbana, amb el suport técnic i documental del Servei de Patrimoni Natural.
Aquesta col-laboracio interarees respon a la necessitat d’integrar la planificacio terri-
torial amb una visié ecologica i resilient del municipi.

Actualment, la gestié operativa de la infraestructura verda recau principalment en I'Area
d’Ecologia Urbana de I’Ajuntament. Aquesta area, recentment renovada, neix amb la
vocacioé d’integrar en la politica publica els principis d’ecologia urbana, la valoracié dels
serveis ecosistémics i la gestio ambiental sostenible de I’'entorn urba i periurba.

Historicament, les competéncies relacionades amb 'ordenacié del sol rustic, la
proteccio del paisatge i la gestid de ’Espai Agrari de Mataro estaven liderades pel
Servei d’Urbanisme de I’Area de Desenvolupament Urba i Econdmic, a través de la
ja dissolta Unitat de Gestio Agricola i Forestal. En I'actualitat, aquestes funcions han
passat a I’Area d’Ecologia Urbana, tot i que la seva integracio efectiva avanca de
manera paulatina i la reactivacio plena de les activitats d’aquesta unitat encara esta
pendent.

LArea de Desenvolupament Urba es troba actualment immersa en processos clau,
com ara la revisio del Pla d’Ordenacio Urbanistica Municipal (POUM) i la creacié d’un
Sistema d’Informacio Geografica (SIG) complet, fet que representa una oportunitat
estratégica per alinear la planificacié urbanistica amb la infraestructura verda i amb les
seves necessitats de connectivitat i conservacio.

Per la seva banda, el Servei de Patrimoni Natural complementa aquest model amb
funcions de documentacio, recerca i divulgacio del patrimoni natural, establint vincles
amb entitats locals que enforteixen el coneixement i la sensibilitzacié ciutadana sobre
’entorn natural de Mataré.

A pesar del marc institucional establert, es constata una manca de sincronitzacio
efectiva entre les arees responsables del PDIVM. Actualment, els espais de treball no
estan prou consolidats pel que fa a I'intercanvi técnic i estrategic entre ells. No obstant
aixo, s’estan donant passos cap a una major coordinacié mitjancant eines compar-
tides, en el marc del procés de renaturalitzacié pel qual aposta el municipi, a través de
les accions Re-Natura i la redaccié del PDIVM. Aquests avancgos es materialitzen en
exemples com el desenvolupament del cartografiat i la qualificacio dels espais oberts i
del verd urba, fet que facilita una visi6 comuna del territori.

El seguiment de la infraestructura verda a Mataré recau a I’Area d’Ecologia Urbana,
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que assumeix aquesta responsabilitat tant en els espais gestionats directament com en
aquells encomanats a contractes externs. Per a aix0, es disposa d’una base de dades
(SafeTree) vinculada al reconeixement cartografic de ’arbrat urba —actualment en
procés d’actualitzaciéo— que constitueix una eina técnica clau. Aquesta base de dades
no només recull informacio detallada de 'arbrat, siné que també incorpora dades
parcials sobre la gestid de determinades zones verdes, fet que representa un primer
pas cap a un seguiment controlat. El potencial d’aquesta eina és significatiu, ja que
I'actualitzacio de les dades i cartografies pot permetre visualitzar de forma progressiva
I’evoluciod dels indicadors estratégics. No obstant aixo, perque pugui complir plenament
aquesta funciod, cal ampliar-ne la cobertura incorporant totes les peces que conformen
la IVU, incloent-hi un reconeixement d’espécies dels diferents estrats vegetals ara
absents (I'arbustiu i ’lherbaci).

Pel que fa al seguiment estratégic, I’Ajuntament compta amb I’experiéncia del Pla
d’Accio per a PEnergia Sostenible i el Clima (PAESC), el seguiment del qual és
gestionat pel Servei d’Infraestructura Verda mitjancant el Sistema de Gestié Integral
de PAjuntament de Mataré (sigMA). Es tracta d’un sistema d’informacié de caracter
interdepartamental, integrat a través d’una aplicacio corporativa, que permet fer un
seguiment compartit dels projectes mitjancant indicadors, percentatges de responsa-
bilitat i linies d’actuacié anuals, facilitant una governanca col-laborativa. Tot i que sigMA
encara no s’aplica a tots els plans municipals, es projecta el seu Us progressiu com a
eina centralitzada de gestio i seguiment a llarg termini.

En I'ambit dels equipaments vinculats a la infraestructura verda, destaquen dues
instal-lacions clau:

 La Masia de Can Boet, un equipament cultural municipal dedicat a la documen-
tacid, investigacié i divulgacié del patrimoni arqueoldgic i natural de Mataré. Es seu
del Centre de Documentacié del Parc del Montnegre i el Corredor, fruit d’'un conveni
amb la Diputacié de Barcelona, i compta amb biblioteques especialitzades.

« El Viver Municipal, que a més de la seva funcié productiva, ofereix visites
escolars i formacions diverses, contribuint a ’'educacié ambiental i a ’enfortiment
del vincle entre la ciutadania i la infraestructura verda.

Per ultim, pel que fa als espais digitals vinculats a la infraestructura verda, presenten
una estructura fragmentada que dificulta tant I'accés ciutada a la informacié com

la comunicacié efectiva amb els serveis municipals corresponents. La dispersié de
continguts entre diferents departaments i plataformes web genera barreres per a

una gestio integrada, transparent i participativa dels recursos. Aquesta manca de
centralitzacié no només limita la visibilitat i comprensié de les politiques i actuacions
relacionades amb la infraestructura verda, sind que també restringeix la capacitat dels
ciutadans per emetre sol:licituds, queixes o propostes de manera eficient.

En conjunt, el model actual presenta una base técnica i institucional solida, pero amb
clars reptes d’integracié i coordinacié. Levolucioé del PDIVM dependra, en gran mesura,
de I'enfortiment de les estructures compartides de governanca, de I'is generalitzat
d’eines com sigMA i de la consolidacio d’una cultura interdepartamental orientada a la
gestio ecologica del territori.
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1.2. Models de gestio i seguiment proposat

Una gestié urbana reeixida requereix un enfocament integrat, ja que les diverses dimen-
sions de la vida urbana, ambiental, economica, social i cultural estan interconnectades.
Per tant, les associacions solides entre la ciutadania, la societat civil, 'economia local i
els diferents nivells de govern sén un requisit previ per a una accio efectiva. Es per aixo
que la millora de la governanca es considera la peca clau per estructurar i sostenir els
plantejaments que estableix el PDIVM en interpel-lar directament els diferents agents
encarregats que aquest sigui materialitzat.

En aquest sentit, el lideratge de I’Administracié Local per afavorir la governanca al
municipi resulta primordial per assolir respostes locals capaces d’abordar els desafia-
ments als quals s’enfronten les ciutats i aconseguir societats intel:ligents, sostenibles i
inclusives.

El Servei d’Infraestructura Verda com a organisme responsable de liderar la implan-
tacio del PDIVM

Un Pla d’Infraestructura Verda municipal requereix un enfocament multiescala i multi-
funcional, ja que afecta nombrosos serveis municipals. Es per aixo que necessita
comptar amb una area municipal on confluir i a través de la qual involucrar els
diferents serveis municipals en el disseny i gestio de la sostenibilitat al municipi,
assegurant una coheréncia institucional en I'aplicacié del pla; promovent la revisid

de projectes municipals des d’una optica verda; impulsant els espais de governanca
col-laborativa; i duent a terme el seguiment técnic mitjancant I’'analisi, monitoritzacid i
actualitzacioé continua d’indicadors clau.

Aquest organisme municipal és precisament el Servei d’Infraestructura Verda de
I’Area d’Ecologia Urbana, pel seu coneixement técnic en ecologia urbana i serveis
ecosistémics, i el seu ambit de funcions en aquest sentit abastara les seglients compe-
téncies:

o Dinamitzar el Consell Local de la infraestructura verda de Mataro proposat.

« Dirigir la integracié de la gestio de la infraestructura verda en totes les arees de
PAjuntament i revisar els plans i projectes que puguin tenir incidéncia en la infraes-
tructura verda.

e Coordinar el seguiment del PDIVM.

» Establir, supervisar i fer seguiment de les aliances amb organismes locals i
supramunicipals per a la gestié de la infraestructura verda.

« Estudiari divulgar la informacio disponible per a la formulacié de politiques
urbanes i territorials més eficaces en el marc del PDIVM.
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e Analitzar i monitorar el funcionament del municipi en el marc del PDIVM, i
emprar agquest coneixement per a una planificacié local més efectiva.

« Potenciar actuacions municipals orientades a la proposta i articulacié de nous
escenaris de ciutat i territori més sostenibles.

e« Promoure la formacio, informacio, sensibilitzacio i la participacio ciutadana en
matéria de sostenibilitat urbana i territorial, assegurant la participacio de tots els
agents socials i economics implicats.

« Ferseguiment dels espais de gestio i de referéncia.
» Cercade financament.

D’aquesta manera, 'assumpcio del lideratge en la implantacio del PDIVM per part del
Servei d’Infraestructura Verda de I’Area d’Ecologia Urbana, que conseglientment haura
de ser dotat de recursos de forma corresponent, representa una oportunitat estratégica
per consolidar un model de gestio transversal, eficient i orientat a la sostenibilitat.

Creacio del Consell Local de la Infraestructura Verda de Mataro

En el marc de I'impuls cap a una governanca més participativa i transversal de la
infraestructura verda, es planteja la creacio del Consell Local de la Infraestructura
Verda de Mataré, com a drgan consultiu i de coordinacié entre els diferents actors
implicats en la planificacio, gestio i seguiment de la infraestructura verda del municipi.

El Consell tindra com a funcié principal la posada en comu d’informacio, criteris i
linies estrategiques, aixi com la presa de decisions conjuntes que contribueixin a la
coheréncia i efectivitat del PDIVM. Aquest espai busca consolidar-se com una eina
clau per facilitar la col-laboracio interdepartamental, incorporar la visié de la ciutadania
organitzada i d’altres agents del territori, i avancar en la construccio d’una infraes-
tructura verda resilient, sostenible i al servei del benestar col-lectiu.

El Consell estara format per representants de I’Ajuntament —incloent-hi les Arees
d’Ecologia Urbana, Desenvolupament Urba i Economic, i altres serveis municipals
implicats—, aixi com per membres de la societat civil organitzada, empreses de I'ambit
ambiental i urbanistic, i representants del mon académic i centres de recerca locals.
Aquesta composicio permetra integrar una pluralitat de coneixements, experiéncies

i sensibilitats entorn de la gestié ecologica del territori, reforcant la qualitat técnica i
social de les decisions adoptades.

La creacio d’aquest organ respon a la necessitat de superar la fragmentacié actual
entre arees i agents, promovent un enfocament de governanca col-laborativa i
basada en el coneixement compartit. La seva posada en marxa representa un pas
decisiu per consolidar una visié comuna de ciutat i territori, centrada en la infraes-
tructura verda com a eix articulador de la transicié ecologica local.
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Es proposa la gestio del PDIVM mitjancant eines digitals especialitzades, la qual cosa
representa un avang significatiu cap a una administracié més eficient, transparent i
basada en dades. La incorporacié de P’eina sigMA com a nucli per al seguiment del Pla,
complementada amb un entorn GIS capac d’integrar totes les dades sense generar
duplicats entre les bases de dades utilitzades per ecologia urbana i les de plane-
jament urbanistic, permet visualitzar i analitzar geograficament els projectes executats,
i facilita aixi una avaluacié més precisa de I'evolucié dels indicadors estrategics. A

meés, la creacio de bases de dades associades a sigMA, que integrin tant els projectes
implementats com les accions transversals (participacid, comunicacio i sensibilitzaciod),
reforca la visio integral del pla i la seva tracabilitat. Lampliacio de les bases de dades de
les Unitats de Gestio, alineada amb el model de la Diputacio de Barcelona, contribuira a
’estandarditzacio i millora continua del flux d’informacié entre nivells administratius.

Aquestes mesures no només optimitzen la gestid operativa i estratégica del Pla, sind
que també promouen una governanca més col-laborativa i oberta, amb una major
capacitat de resposta davant de les demandes ciutadanes i els reptes ambientals del
municipi.

La proposta d’establir espais de referéncia tant fisics com digitals per al Pla d’Infraes-
tructura Verda del municipi representa un pas clau cap a una gestiéo més integrada,
participativa i transparent. Aquests espais estan concebuts no només com a punts

de seguiment técnic del Pla, siné també com a plataformes d’interaccié entre els
diferents nivells de governanca i actors externs, inclosa la ciutadania. La consoli-
dacié d’un espai fisic de referéncia, a determinar entre equipaments municipals

com Can Boet, Casa Capell o altres, aportara un lloc simbolic i operatiu des del qual
dinamitzar trobades, activitats formatives i processos participatius vinculats al PDIVM.
Paral-lelament, la modernitzacio dels espais digitals, amb el desenvolupament d’una
plataforma unificada i accessible des del web del Servei d’Infraestructura Verda,
permetra centralitzar la informacio, facilitar la comunicacié bidireccional i potenciar la
implicacio ciutadana.

En conjunt, aquesta estratégia dual —fisica i digital— reforca la governanca col-labo-

rativa i situa el Pla en una posicio solida per afrontar els reptes urba-ambientals des
d’una perspectiva oberta, transversal i connectada amb la comunitat.
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2.
“rotocol de seguiment |
avaluacio

El PDIVM ha de ser un document viu capac d’assumir nous reptes que es plantegin o
d’adaptar-se a canvis d’indole institucional, normativa, ambiental, socioeconomica,
cultural o tecnologica que es produeixin durant el seu periode de vigencia.

Per a una avaluacié adequada de I’execucié del PDIVM, cal disposar d’una metodologia
de seguiment que permeti obtenir informacio fiable de I'estat d’avanc i que faciliti la
presa de decisions per part dels organs de govern de ’Ajuntament. Per a aixo0, s’esta-
bleix un mecanisme d’avaluacié i seguiment del mateix, materialitzat a través d’un
Protocol de Seguiment i Avaluacio que permeti monitoritzar el seu grau d’execucio i
desenvolupament, i detectar canvis de tendéncia no previstos, facilitant I’'adopcié de
noves mesures o, si escau, informant sobre la necessitat de modificacié o adaptacio.

2.1. Objectius del Protocol de Seguiment i Avaluacio
Els objectius del Protocol de Seguiment i Avaluacié son:

« Ferdel PDIVM una eina util i efectiva per al bon govern i 'assoliment dels
objectius estrategics.

 Dotar el PDIVM de flexibilitat per adaptar-se a una conjuntura canviant.

« Aconseguir que el procés de seguiment del PDIVM sigui eficac i esdevingui un
instrument capag d’orientar els proposits de PAjuntament i del municipi en el seu
conjunt.

» Relacionar el disseny i ’'execucio pressupostaria amb els objectius i linies estra-
tégiques expressades al PDIVM.

« Implicar les diferents arees de I’Ajuntament, la ciutadania, les organitzacions,
les empreses i, en general, tots els agents socials, en 'assoliment dels objectius del
PDIVM.

2.2. Procés de seguimentiavaluacio

El seguiment es dura a terme a través d’informes de seguiment de caracter anual i

de plans d’accié quadrianuales que permetran anar adaptant el desenvolupament i
contingut de les accions del PDIVM en funcio dels diversos tipus de canvis que puguin
esdevenir (de caracter climatic, demografic, etc.), substituir accions per altres més
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funcionals o incorporar noves técniques, avancgos cientifics, etc.

S’elaborara un Informe de Seguiment i Avaluacié del PDIVM de caracter anual, a
elaborar pel Servei d’Infraestructura Verda de I'Area d’Ecologia Urbana, que tindra

com a principal font de dades la informacio bolcada en sigMA. Aquest informe consti-
tueix una eina estratégica que permet fer balanc¢ del grau d’implementacié del PDIVM,
avaluar I'impacte de les actuacions de suport proposades, i facilitar la presa de
decisions futures. La seva estructura integra dades quantitatives, qualitatius i geoespa-
cials, promovent una visio integral i transparent.

Contingut de 'Informe de Seguiment i Avaluacié anual
1. Una analisi del grau d’implementacio de les actuacions de suport, que incloura:
o Una taula resumeixen amb totes les actuacions de suport proposades.
» Estat d’execucié: No iniciada / En curs / Finalitzada / En avaluacio.
« Comentaris rellevants i desviacions respecte a la planificacié.

2.Fitxes tecniques de les accions implementades. Cada accidé executada
comptara amb una fitxa técnica normalitzada.

3.Una avaluacio6 de I'evolucio dels indicadors del PDIVM. Linforme incorporara una
seccid que analitzi de manera agregada I’evolucié anual dels indicadors definits

en el Pla, destacant avancos o retrocessos. Aquesta informacio se secundara amb
representacions visuals i georeferenciades (GIS) per a facilitar la seva comprensio.

4.Un resum executiu dels propis informes indicant els principals assoliments, els
principals reptes detectats i una de sintesi de I’evolucié dels indicadors.

Fitxes técniques de les accions implementades

Les fitxes tecniques contindran una informacié normalitzada de cadascuna de les
accions implementades, de manera que s’estableix 'estandarditzacio de la informacio
el que permet organitzar i sistematitzar les dades de totes les actuacions de manera
homogeénia i facilita la comparativa entre els diferents projectes.
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Contingut tipus de les fitxeFitxes técniques de les accions implementades

1. Informacio General

. Nom de l'accié.

. Codi d’identificacio.

. Linia estrategica del PDIVM a la qual respon.

. Ubicacié geografica (cartografia GIS interactiva).
. Entitats responsables.

. Col-laboradors.

2. Cartografia i Espai d’Intervencio

. Cartografia GIS. [Inserir mapa o enllag al visor GIS municipal]
. Superficie d’intervencio.

. Tipus de peca.

. Tipus d’actuacio.

3. Indicadors d’Impacte

. Quantitatius
. Noves superficies (permeables i semipermeables):
. Arbres plantats:
. Arbustos i herbacies:
. Cobertura arboria generada:
. m3 de demanda de reg i de retencié d’aigua
. Absorcié estimada de CO2:
. index de Shannon (diversitat vegetal)...
. Qualitatius
. Seguiment de fauna silvestre (ocells, pol-linitzadors, micromamifers...).
. Integracio de criteris de connectivitat ecologica.
. Nivell de compromis comunitari:

« Participacié ciutadana en el disseny.

» Implicacio en I’execucio.

« Activitats de ciéncia ciutadana associades...
4. Cronograma

» Dates d’inici i finalitzacio.
» Fases principals i durada.

5. Recursos Utilitzats

» Pressupost invertit.

o Recursos humans i tecnics mobilitzats.

o Col-laboracions externes (ONG, centres educatius, etc.).
6. Valoracié General

» Resultats aconseguits vs. objectius.

» Observacions tecniques o socials.
« Recomanacions per a replicabilitat o millora.

EXXS

o, vemsomes Pla de Recuperacid, REE Financat per A~
oS R o % Transformacié LB |2 Uni6 Europea 6 Ajuntament
w2 PR IATASCOECS PR QA i Resiliéncia e NextGenerationEU de Matar6




PDIVM

14

Publicacid i comunicacio de I'informe

Linforme, que s’acompanyara de materials divulgatius (resum executiu, infografies,
etc.), es presentara anualment davant el Consell Local de la Infraestructura Verda de
Matard i es publicara en format accessible en la web del Servei d’Infraestructura Verda.

Amb la finalitat de garantir una implementacié ordenada, eficac i coordinada del
PDIVM, es proposa I’elaboracié de Plans d’Accié Quadrianuals com a instruments
operatius que tradueixin els objectius estratégics del Pla en actuacions concretes,
calendaricades i pressupostades.

Cada quatre anys, els responsables assignats a les diferents actuacions de suport
definides en el Programa d’Actuacions del PDIVM —coordinats pel Servei d’Infraes-
tructura Verda— elaboraran un Pla d’Accié que reculli els compromisos especifics
que cada area o servei adquireix en els ambits d’actuacio sota la seva responsabilitat.
Aquests plans expressaran amb claredat:

o Les accions concretes a desenvolupar durant el periode quadrianual.
« El cronograma previst per a la seva execucio.

« El pressupost estimat o assignat, permetent la seva integracio anticipada en els
Pressupostos Anuals de I'’Ajuntament.

« A més d’aquestes accions, els Plans d’Accié podran identificar i prioritzar I’'exe-
cucio de projectes pilot que contribueixin a avancar en la transformacié ecologica
de I'entorn urba i periurba. Aquests projectes es classificaran en dues categories
diferenciades:

» Projectes tactics: d’execucio més rapida i amb impacte visible a curt termini. El
seu avancg i continuitat es justificaran anualment.

 Projectes estructurants: iniciatives de major complexitat, escala o transversa-
litat, el desenvolupament de la qual s’estén més enlla d’un unic exercici. En aquests
casos, es justificara anualment un percentatge de la seva implementacio, establint
fites intermedies.

La suma de tots els Plans d’Accié sectorials i tematics elaborats pels diferents respon-
sables configurara el Pla Operatiu Quadrianual del PDIVM. Aquest document es
convertira en una eina clau per a la planificaciéo municipal, ja que permetra integrar
progressivament les accions d’infraestructura verda en la programacié economicofi-
nancera anual del consistori, afavorint aixi la seva viabilitat i seguiment.

Amb aquest enfocament, el PDIVM es dota d’una metodologia flexible, realista i basada
en compromisos compartits, que reforca la seva capacitat d’adaptacio, millora la
coordinacio interdepartamental i fomenta una gestiéo més transparent i eficient dels
recursos disponibles.
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3.
Indicadors de seguiment

El seguiment i avaluacié del Pla Director d’Infraestructura Verda de Mataré requereix
d’un sistema d’indicadors solid, coherent i funcional, que permeti mesurar el grau
d’implementacio de les actuacions previstes, aixi com el seu impacte en el territori i en
la qualitat de vida de la ciutadania.

Per a aix0, s’ha adoptat com a referéncia ’esquema proposat per la Guia per al
Mesurament i Seguiment d’Indicadors de la Fundacio Biodiversitat, que estableix 3
grans grups d’indicadors en funcié dels diferents tipus d’accions: accions de tipus A
(relatives especificament a I'existeéncia d’un instrument estratégic, en aquest cas el
PDIVM), de tipus B (vinculades a projectes concret) i de tipus C (relacionades amb la
governanca, la participacio, la sensibilitzacio i comunicacio, la transparencia, etc.).

Els indicadors que s’inclouen sén, d’aguesta manera, els indicadors continguts en la
Guia que han estat posteriorment adaptats al context municipal i a les caracteristiques
especifiques del PDIVM, la qual cosa ha permes incorporar nous indicadors, ajustar
alguns existents i classificar aquells que es consideren més rellevants o més facilment
reportables de manera periodica (assenyalats de manera especifica), especialment en
el marc de la comunicacid i divulgacio publica dels avangos del Pla. En qualsevol cas,
el sistema d’indicadors proposat s’estableix com a referéncia i sera durant el procés de
posada en marxa i execucio del propi instrument i de les actuacions que el desenvo-
lupen, quan s’acabi de concretar, ajustant-lo a les necessitats i demandes que es vagin
detectant.

Aixi mateix, el sistema de seguiment del PDIVM es recolza en I'is d’un entorn GIS
dinamic i actualitzat, que permet georeferenciar les actuacions, visualitzar els canvis
en el territori i integrar progressivament els indicadors quantitatius, assegurant aixi un
monitoratge eficacg i visualment accessible.
Finalment, amb la finalitat d’obtenir una major tracabilitat en les labors de seguiment
i obtenir una avaluacio eficac del seu estat, a més de contemplar les determinacions
que inclou la Guia d’Indicadors de la Fundacié Biodiversitat, per a cada indicador
s’inclouran referéncies a:

« El seu ambit d’intervencio.

e Calcul de lindicador o la manera de mesurament o obtencio de la dada.

« Linia/s d’actuacio6 a la/s que es vincula I'indicador.

« Arees municipals i altres agents implicats.

D’aquesta manera, I'estructura de contingut del sistema d’indicadors sera el seglient:
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El seguiment i avaluacio del Pla Director d’Infraestructura Verda de Mataré requereix
d’un sistema d’indicadors solid, coherent i funcional, que permeti mesurar el grau
d’implementacio de les actuacions previstes, aixi com el seu impacte en el territori i en
la qualitat de vida de la ciutadania.

Per a aix0, s’ha adoptat com a referéncia ’esquema proposat per la Guia per al
Mesurament i Seguiment d’Indicadors de la Fundacio Biodiversitat, que estableix 3
grans grups d’indicadors en funcié dels diferents tipus d’accions: accions de tipus A
(relatives especificament a I’existéncia d’un instrument estratégic, en aquest cas el
PDIVM), de tipus B (vinculades a projectes concret) i de tipus C (relacionades amb la
governanca, la participacio, la sensibilitzacid i comunicacio, la transparéncia, etc.).

Els indicadors que s’inclouen sén, d’aquesta manera, els indicadors continguts en la
Guia que han estat posteriorment adaptats al context municipal i a les caracteristiques
especifiques del PDIVM, la qual cosa ha permeés incorporar nous indicadors, ajustar
alguns existents i classificar aquells que es consideren més rellevants o més facilment
reportables de manera periodica (assenyalats de manera especifica), especialment en
el marc de la comunicacid i divulgacio publica dels avangos del Pla. En qualsevol cas,
el sistema d’indicadors proposat s’estableix com a referéncia i sera durant el procés de
posada en marxa i execucio del propi instrument i de les actuacions que el desenvo-
lupen, quan s’acabi de concretar, ajustant-lo a les necessitats i demandes que es vagin
detectant.

Aixi mateix, el sistema de seguiment del PDIVM es recolza en I'is d’un entorn GIS
dinamic i actualitzat, que permet georeferenciar les actuacions, visualitzar els canvis
en el territori i integrar progressivament els indicadors quantitatius, assegurant aixi un
monitoratge eficac i visualment accessible.
Finalment, amb la finalitat d’obtenir una major tracabilitat en les labors de seguiment
i obtenir una avaluacio eficag del seu estat, a més de contemplar les determinacions
que inclou la Guia d’Indicadors de la Fundacié Biodiversitat, per a cada indicador
s’inclouran referéncies a:

« El seu ambit d’intervencio.

o Calcul de I'indicador o la manera de mesurament o obtencié de la dada.

« Linia/s d’actuacio a la/s que es vincula I'indicador.

 Arees municipals i altres agents implicats.

D’aquesta manera, I'estructura de contingut del sistema d’indicadors sera el seglient:

Indicador Reporti  Descripcié  Dadai Ambit Font Calcul Linia GIS Arees i
unitat d'actuacio agents
implicats
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1.5.

Indicadors estrategics

Aquest grup d’indicadors, de caracter quantitatiu, permeten avaluar ’'abast del PDIMV
i el seu encaix amb els objectius marcats per la Fundacio Biodiversitat per a aquests
documents, aixi com la implementacio en la gestié de les grans linies estrategiques.

. A-001 - Document estratégic

. A-002 - Diagnostic

. A-003 - Inventari d’arbratge urba

. A-004 - Cartografia

. A-005 - Quantificacio de serveis ecosistemics

. A-006 - Definicio de linies i accions per a I'enfortiment i gestio de la

infraestructura verda urbana

1.6.

. A-007 - Seguiment i reporti

. A-008 - Acompanyament pressupostari

. A-009 - Compatibilitat amb planejament urba

. A-010 - Seguiment de biodiversitat

. A-011 -Acords de custodia del territori inventariats en el municipi
. A-012 - Manteniment ecologic

Indicadors tematics

Aquests indicadors quantitatius permeten coneixer I'estat actual, aixi com Pimpacte
de les actuacions a desenvolupar en el marc del PDVIM i del renatura (indicadors de
les accions tipus B). Podria estar format pels indicadors del Diagnostic i la resta d’indi-
cadors que no han estat inclosos.

3.1.1

5 o VERETEN Pla de Recuperacio,
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Superficies (SUP)

SUP-001 - Superficie de nous espais urbans naturalitzats

SUP-002 - Superficie convertida en zona de vianants

SUP-003 - Superficie d’arees verdes requalificades

SUP-004 - Superficie no urbana naturalitzada

SUP-005 - Superficie renaturalitzada

SUP-006 - Superficie renaturalitzada de gestio publica

SUP-007 - Superficie renaturalitzada de gestié privada

SUP-008 - Superficie d’arees verdes

SUP-009 - Superficie d’arees verdes publiques

SUP-010 - Superficie municipal d’arees naturals

SUP-011 - Cobertes verdes

SUP-012 - Superficie de cobertes verdes en edificis publics
SUP-013 - Superficie urbana permeable

SUP-014*- Superficie municipal inclosa dins de la Xarxa Natura 2000
SUP-015*- Superficie municipal reconeguda com a habitat d’interés comunitari
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3.1.2 Biodiversitat urbana (BDU)

« BDU-001 - Control sobre espécies exotiques invasores (EEI) de fauna i flora

« BDU-002 - Pressupost anual per capita dedicat a la gestio de la biodiversitat
municipal

« BDU-003 - Num. d’habitats d’interés del municipi amb pla de gestié adequat
« BDU-004 - Num. d’espécies amenacades del municipi amb pla de conservacié
« BDU-005 - Aplicacio de gestié integrada de plagues

« BDU-006 - Nombre de refugis de fauna i la seva efectivitat

« BDU-007 - Diversitat d’espécies de fauna en espais naturalitzats

« BDU-008 - Riquesa d’espécies de grups de fauna especifics

« BDU-009 - Poblacions d’ocells comuns

« BDU-010 - Cria o nidificacié d’una espeécie indicadora

+ BDU-011 - Quantitat d’arbres i arbustos plantats

« BDU-012 - Diversitat vegetal en plantacions

« BDU-013 - Coheréncia ecologica de les espécies vegetals plantades

« BDU-014 - Coneixement de la flora vascular municipal

« BDU-015 - Biodiversitat equilibrada d’arbratge urba

« BDU-016 - Superficie agricola renaturalitzada

« BDU-017 - Superficie de prada natural creada

« BDU-018 - Lamines d’aigua naturals creades o restaurades

o BDU-019 - Refugis de fauna instal-lats

« BDU-020 - Passos de fauna

« BDU-021 - index nacional de diatomees (iDIAT-ES)

« BDU-022* - Preséncia d’EEIl a I'arbrat urba

« BDU 023*- Superficie de finques forestals sobre les quals s’han desenvolupat
actuacions de conservacio

« BDU 024*- Finques forestals amb pla d’ordenacio forestal

« BDU 025*- Finques forestals amb certificat de gestio forestal sostenible

« BDU 026*- Superficie de finques agricoles en la qual es realitza gestio
integrada de plagues

« BDU 027* (PAESC-25)- Nombre d’arbovirosis declarades al municipi

« BDU 028*- Nombre d’acords per a la custodia de la biodiversitat en habitats
municipals

« BDU 029*- Nombre d’espécies de fauna amb plans de seguiment

« BDU 030*- Transectes de seguiment d’ocells comuns

« BDU 031*- Coheréncia ecologica en les espécies plantades (preséncia de EEl en
arbrat plantat els ultims 4 anys)

« BDU 032*- Superficie d’agricultura ecologica y regenerativa

 BDU 033*- Basses d’aigua naturalizadas

« BDU 034*- Punts de reproduccio d’amfibis

« BDU 035*- Arbrat urba fruiter aliment per a fauna

« BDU 036*- Valor de conservacié de la fauna vertebrada

« BDU 037*- Valoracio botanica dels habitats

« BDU 038*- Pol:linitzacio

3.1.3 Connectivitat ecologica (CON)

+ CON-001 - Nombre d’espais verds amb funcions ecologiques connectats

18
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3.1.5

LGP, Tocodcowmo Pla de Recuperacio,
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CON-002 - Longitud de corredors ecologics

CON-003 - Superficie d’habitat desfragmentat

CON-004 - Grandaria de malla efectiva (TME)

CON-005 - Cobertura d’arbratge

CON-006 - Naturalitat de la formacio arboria

CON-007 - Densitat i vigor del verd urba

CON-008 - index de funcionalitat dels espais verds urbans (IF)
CON-009 - Superficie d’habitat per a una espécie indicadora concreta
CON-010 - Superficie d’habitat per a un taxon indicador concret

CON 011*- Carrers amb arbrat

Resiliencia climatica (RES)

RES-001 - Espécies adaptades al clima futur

RES-002 - Poblacié protegida enfront del risc d’inundacio

RES-003 - Volum d’aigua de pluja interceptada

RES-004 - Volum d’aigua de pluja interceptada redirigida a sol fertil
RES-005 - Volum anual d’aigua emprada en reg municipal

RES-006 - Volum anual d’aigua reutilitzada en reg municipal

RES-007 - Superficie amb estat erosié greu o molt greu

RES-008 - Superficie anual afectada per incendis

RES-009 - Danys materials anuals generats per fenomens meteorologics

extrems

RES-010 - Ingressos anuals hospitalaris per efectes de calor

RES-011- Preséncia o establiment del mosquit Aedes albopictus

RES-012- Concentracié atmosfeérica de pol-len potencialment al-lergogen

RES 013* (PAESC-42)- Aigua subterrania destinada al reg municipal

RES 014*- Capacitat dels ecosistemes de retenir sol i prevenir I’erosio

RES 015*- Escolament superficial

RES 016*- Superficies forestals d’alta combustibilitat

RES 017*- Franges de gestio en la interficie urbana- forestal

RES 018*- Superficie forestal sobre la qual s’han desenvolupat actuacions que

redueixen la incidéncia i la vulnerabilitat davant les plagues forestals

RES 019* (PAESC-24)- Nombre d’actuacions relacionades amb la vespa asiatica

vespa velutina realitzades al municipi

RES 020*- Presencia d’espécies d’arbrat al-lergogenes
Co-beneficis ambientals (CBA)

CBA-001 - Concentracié de material particulat inferior a 2.5 micres (PM 2,5)
CBA-002 - Concentracioé d’oxids de nitrogen (NO2 i NO)

CBA-003 - index de Sensacié termica per calor

CBA-004 - Nivell de pressio sonora ambiental dilirn

CBA-005 - Oxigen dissolt

CBA-006 - Carboni segrestat

CBA-007 - Us de materials reciclats

CBA-008 - Us de materials locals

CBA-009 - Us de materials de baix impacte

CBA-010-Residus de construccié i demolicié gestionats
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3.1.6

3.1.7

1.7.

CBA-011-Us de compost

CBA 012*- Flux d’eliminacio de NO2 per part de la vegetacio

CBA 013*- Nivell de pressié sonora ambiental dilirna en zones verdes
CBA 014*- Recollida de fraccio vegetal

CBA 015 (PAESC-53)- Activacions del protocol d’onada de calor

Co-beneficis socioeconomics (CBS)

CBS-001 - Dotacio d’arees verdes

CBS-002 - Proximitat d’arees verdes

CBS-003 - Proximitat simultania a espais verds
CBS-004 - Percepcio de I’'espai

CBS-005 - Percepcio de benestar

CBS-006 - Activitat fisica induida

CBS-007 - Mobilitat activa induida

CBS-008 - Activitat economica municipal induida
CBS-009 - Increment d’activitats de proximitat
CBS-010-Ocupacions directes

CBS-011-Ocupacions indirectes
CBS-012-Ocupacions temporals
CBS-013-Ocupacions permanents
CBS-014-Accessibilitat universal
CBS-015-Superficie ocupada per horts urbans
CBS-016-Dotacio d’horts urbans per habitant
CBS-017-Seguretat ciutadana en arees verdes

CBS 018*- Dotacio d’arbres per habitant

CBS 019* (PAESC-04)- Superficie de verd per habitant
CBS 020*- Dotacio de bosc urba per habitant

CBS 021*- Seguretat ciutadana en arees verdes

CBS 022*- Parcs amb activitat fisica induida (equipament en la V)
CBS 023*- Parcs amb activitat economica en IV

CBS 024*- Accessibilitat universal aproximada en zones verdes
CBS 025*- Aprovisionament biomassa forestal

CBS 026*- Aprovisionament aliments cultius agricolas
CBS 027*- Espectre d’oportunitats recreatives

Perspectiva de genere (GEN)

GEN-001 - Preséencia de dones en I’equip

GEN-002 - Compromis amb la igualtat de genere d’entitats col-laboradores
GEN-003 - Preséncia de dones en processos de participacio del projecte
GEN-004 - Preséncia d’especialistes en génere

GEN-005-Analisi de genere en el sector

GEN-006-Comunicacié i sensibilitzacio sobre igualtat de genere

Indicadors de governanca, participacio, comunicacio, sensibilitzacio

i seguiment
Els indicadors de governanca, participacio, comunicacio, sensibilitzacié i seguiment



Re Natura Mataré

(de caracter qualitatiu), permeten avaluar P’eficacia de la implementacié del PDIVM en
aquestes qliestions de caracter transversal (indicadors de les accions tipus C). Aixo
reforca la legitimitat del pla i millora la qualitat de les dades.

3.1.8 Processos i gestio de la governanca

e C-101 - Coordinacio multinivell amb organismes competents en el projecte

« C-102 - Participacio-col-laboracié d’agents clau en projecte
« C-103 - Participacio ciutadana activa a ’empara del projecte
e C-104 - Recollida de percepcio i opinié ciutadana

3.1.9 Resultats de la governanca

311

« C-105 - C)rgans permanents creats a partir de les entitats implicades en el

projecte

« C-106 - Sistemes reguladors creats

e C-107 - Mecanismes incentivadors creats

e C-108 - Transparéncia en el procés

o C-109 - Aliances i col-laboracions internacionals

e C-110 - Fons publics i privats mobilitzats per a la renaturalitzacio

Difusio i divulgacio del projecte

» C-201 - Difusio general del projecte en mitjans

« C-202 - Difusio general del projecte en xarxes socials

« C-203 - Difusio general del projecte en la web municipal
« C-204 - Divulgacio dels continguts del projecte

« C-205 - Divulgacio i sensibilitzacio general presencial

» C-206 - Difusi6 especialitzada del projecte en mitjans

Sensibilitzacié cap a la renaturalitzacié urbana en general i al projecte en parti-

cular

3.1.12

e C-207 - Formacio i capacitacio en I'ambit de la renaturalitzacio

« C-208 - Contribucié de les plataformes de ciéncia ciutadana al coneixement

de la biodiversitat
e C-209 - Percepcio ciutadana davant la naturalitzacio
e C-210 - Transferéncia de coneixement

Mesurament i seguiment

C-301 - Seguiment d’informes
e C-302 - Avaluacio6 d’impacte
C-3083 - Gestio adaptativa
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