




Ajuntament de Mataró


Programa d'Actuació Municipal 2009
Estat d'execució
1er. Trimestre 2009

PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2009


48 Prioritats




42 Objectius




533 Accions



ESTADÍSTICA EXECUCIÓ ACCIONS PAM 2009



91,2%
6,0%
2,4%
0,0%
0,4%
100%



PROGRAMA 2009

LES PRIORITATS DE L'ANY 2009

1.- LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES

- **L'habitatge** digne a l'abast de tothom que cal atendre com un dret de ciutadania.

Desplegament del **Pla local d'Habitatge**:

1. Inici o acabament de **392 nous habitatges**.
2. Adquisició d'**habitatges usats**.
3. **Rehabilitació d'habitatges** en els barris que han tingut ajut de la Llei de Barris.
4. Increment de l'**oferta de pisos de lloguer** assequibles.
5. **Cessió de solars** a entitats socials per la **construcció d'habitatges socials**.

- **L'espai públic i la seguretat** com a garantia de convivència i bon civisme a la ciutat.

6. **Inversió en espais públics**: manteniment, millores, enllumenat, jardineria, seguretat i neteja.
7. Disposició de **més policies al carrer** per garantir la seguretat a la ciutat.
8. Desenvolupament del **nou Pla de Civisme**.
9. Posada en marxa de la **nova xarxa del Mataró Bus**.
10. Participació activa en el procés de disseny de les **noves infraestructures ferroviàries: millora rodalies i línia orbital**.

- **La integració** i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la pròpia identitat de la societat acollidora.

11. Desenvolupament del **Pla per la Nova ciutadania**.

- **El benestar social** de totes i tots els ciutadans en especial dels més desfavorits, en una ciutat integradora i inclusiva.

12. Ampliació i millora dels **serveis d'atenció a la gent gran** i persones amb dependències.
13. **Creació d'un nou menjador** per a la gent gran al Casal d'avis del Parc.
14. Aprovació **protocol per atendre els maltractaments** a la gent gran.
15. Inici de les obres de l'edifici d'habitatges públics al c. de Gibraltar que incorporarà el **Centre d'informació i recursos per a les dones**
16. Inici i acabament de **nous casals d'avis municipals** a l'antic **Mas Miralles de Cerdanyola i al Palau - Escorxador**
17. Redacció de pla d'usos del **Casal d'avis de La Havana** a l'antiga fàbrica Martorell i Batlle i del **Casal d'avis de La Llàntia** a la masia de Ca l'Isidre.
18. Inici de les obres del **CAP Cirera - Molins i ronda Prim**.
19. Continuació de les obres de l'**Àrea Bàsica de Salut Mental**, del **CAP del Camí del Mig** i del **Centre d'Urgències d'Atenció Primària**.
20. **Ampliació de l'Hospital de Mataró** amb l'aprovació definitiva del Pla estratègic del Consorci Sanitari del Maresme.

- **L'educació, la cultura i els esports** com a elements centrals de la cohesió social i com a eixos vertebradors de la societat i motors de la promoció de la ciutat.

- 21. Nous edificis escolars per al curs 2009-2010:
 - Escola bressol **Figuera Major**.
 - CEIP **Montserrat Solà**.
 - CEIP **Maria Mercè Marçal** a Figuera Major.
 - Entrada en funcionament del **Centre de Formació de Tres Roques** a Cerdanyola
- 22. Inici de la construcció:
 - CEIP **Marta Mata** a Cirera.
 - Redacció del projecte executiu de l'escola bressol a **Cerdanyola**.
- 23. Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de **Can Marfà**.
- 24. Aprovació del projecte executiu de la **Biblioteca** de l'Escorxador i inici de les obres.
- 25. Rehabilitació de la nau de **Can Gassol** com a centre de creació en les arts escèniques.
- 26. Rehabilitació de la nau **Can Minguell** com a centre de producció per a artistes i creadors.
- 27. Instal·lació de gespa artificial al **camp de futbol de Pla d'en Boet**.
- 28. Acabament de les obres del **poliesportiu del c. d'Euskadi**.

2.- LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

- **L'urbanisme sostenible** que ens permeti comptar amb un model de ciutat compacta, cohesionada i equilibrada territorialment.

- 29. Inici de les **obres del Corte Inglés** i **reurbanització dels carrers** vinculats al Pla d'Ordenació d'Equipaments Comercials.
- 30. Desenvolupament dels **sectors del Rengle i Porta Laietana** amb habitatge, oficines i equipaments públics.
- 31. **Urbanització de la ronda Barceló**.
- 32. Desenvolupament del **sector de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix**.
- 33. Execució de les obres del **nou Parc de Rocafonda**.
- 34. Consolidació del sector de **Can Cruzate**.
- 35. Transformació del **Front Marítim**.
- 36. Desenvolupament del **Pla d'Aparcaments**:
 - Acabament de **403 places**
 - Continuació de la construcció de **499 places**
 - Inici de **1.258 noves places**
- 37. Acordar una **Agenda 21** per als propers anys.
- 38. **Instal·lació de camps fotovoltaics** en equipaments públics de la ciutat.

- **La visió estratègica i el desenvolupament econòmic** de la ciutat per impulsar la **promoció de la ciutat** a l'exterior i el seu reconeixement.

- 39. **Pla Director i Estratègic del Port**.
- 40. Potenciar el comerç de la ciutat i del seu model de gestió amb l'objectiu de posicionar Mataró com a **referent d'excel·lència** en aquest àmbit sectorial.

- 41. Impuls de l'**Agència de Promoció de la Ciutat** per incentivar la promoció econòmica local.
- 42. Potenciació de les **polítiques actives d'ocupació**, especialment les adreçades als col·lectius més vulnerables.
- 43. **Nou Pacte Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local** (2008-2011).
- 44. **Integració de les dues escoles Universitàries** en el marc del Tecnocampus.

3.- L'AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

- 45. Posada en marxa del **nou Pla de Qualitat** per a impulsar processos de millora contínua en l'Ajuntament.
- 46. Implementació del **nou model d'atenció ciutadana** que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l'Ajuntament.
- 47. Desenvolupament de la **nova política de RR.HH.**
- 48. **Més tràmits en línia.**

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones

1.1. L'educació

Objectiu 1.1.1. Defensar l'educació com un dret de ciutadania, desenvolupat al llarg de totes les etapes de la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social, dins l'acord marc del Pacte Nacional de l'Educació

Accions	Responsable	Àmbit territorial
<p>1.1.1.1. Seguiment del procés de transformació de l'Institut Municipal d'Educació Secundària (IES) Miquel Biada en un centre integrat de formació professional, en un institut de referència en el territori, basat en nous estudis que han de respondre a l'estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar els objectius marcats en el Pla de Qualitat i Millora aprovat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. - Estudiar les possibilitats d'incorporació de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), en el marc del Projecte Educatiu del centre. - Avaluar la implantació dels nous cicles formatius tan pel que fa a la demanda com a la inserció laboral posterior. - Consolidar l'acreditació de competències professionals relacionades amb les famílies professionals impartides al centre. 	<p>IME/IMPEM/ Tecnocampus</p> <p>IME</p> <p>IME/IMPEM</p> <p>IME/IMPEM</p> <p>IME</p>	
<p>1.1.1.2. Consolidar l'ampliació de les accions del PEE (Pla Educatiu d'Entorn) a tota la ciutat.</p>	IME	
<p>1.1.1.3. Consolidació d'un nou grup d'Esport i Lleure a Cerdanyola.</p>	IME/Institut d'Esports	
<p>1.1.1.4. Consolidar i ampliar les tutories externes d'acompanyament a l'escolaritat obligatòria i per la promoció i millora de l'èxit escolar.</p>	IME	
<p>1.1.1.5. Millorar la coordinació entre els diferents serveis municipals implicats en l'acompanyament de l'alumnat que acaba l'ESO sense perspectives de continuïtat formativa.</p>	IME/ IMPEM/ Serveis Socials	
<p>1.1.1.6. Revisió i ampliació del sistema de beques i ajuts millorant la coordinació entre els diferents serveis municipals implicats.</p>	IME/Serveis Socials/Joventut	
<p>1.1.1.7. Dissenyar i portar a aprovació del Govern de la Generalitat el perfil d'un PQPI destinat a nois i noies amb Necessitats educatives Especials (NEE).</p>	IME/IMPEM	
<p>1.1.1.8. Implementació de les mesures acordades amb els diferents serveis municipals implicats a fi de millorar la integració dels nouvinguts en els centres educatius posant especial atenció als estudiants adolescents i a aquells que s'incorporen al llarg del curs.</p>	IME/ Nova Ciutadania	
<p>1.1.1.9. Revisar o reelaborar, si s'escau, els Projectes Lingüístics dels centres educatius que depenen de l'IME.</p>	IME	
<p>1.1.1.10. Potenciar activitats de Renovació Pedagògica als centres educatius de la ciutat. Intensificar la col·laboració amb els Serveis Educatius del Departament d'Educació de la Generalitat i mantenir la col·laboració amb el Moviment Educatiu del Maresme pel que fa a la potenciació i coordinació d'activitats de Renovació Pedagògica als diferents centres educatius de la ciutat</p>	IME	

1.1.1.11.	Noves mesures de promoció de les sessions en català en el programa de Cinema a la Fresca programat per associacions veïnals.	Secció de Política Lingüística	
1.1.1.12.	Programa de difusió de bones pràctiques lingüístiques a Mataró Ràdio.	Secció de Política Lingüística	
1.1.1.13.	Col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística del Maresme en l'estudi de les seves necessitats futures per tal d'atendre la demanda ciutadana d'aprenentatge de la llengua catalana.	Secció de Política Lingüística	
1.1.1.14.	Mesures de suport i col·laboració amb el desenvolupament del programa de Voluntariat Lingüístic a la ciutat.	Secció de Política Lingüística	
1.1.1.15.	Cercar solucions que minimitzin les dificultats derivades de les adjudicacions a centres llunyans del domicili familiar.	IME	
1.1.1.16.	Proposta als Consells Escolars Municipals de la participació activa dels centres en els programes operatius de reutilització de llibres convocats per la Generalitat i en programa d'ajuts individuals.	IME	

Objectiu 1.1.2. Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments educatius

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.1.2.1.	Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General i d'assignació d'usos al solar de l'edifici de la nova escola bressol els Bombers.	Urbanisme	Cerdanyola
1.1.2.2.	Aprovació del projecte executiu de l'escola bressol a Cerdanyola.	PUMSA	Cerdanyola
1.1.2.3.	Acabament de les obres de l'escola bressol, pendent d'assignació de nom, a Figuera Major.	Servei d'Obres/IME	Nord
1.1.2.4.	Adquisició definitiva del solar al final del carrer Joan Maragall per a la construcció d'una nova EB a Cerdanyola i altres equipaments públics com aparcament, habitatge dotacional i CEIP.	Patrimoni/Urbanisme	Cerdanyola
1.1.2.5.	Seguiment dels acords de finançament signats amb la Generalitat per a la construcció dels CEIPS Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà.	IME	
1.1.2.6.	Acabament de les obres de construcció del CEIP Maria Mercè Marçal, en conveni amb la Generalitat.	Servei d'Obres/IME	Nord
1.1.2.7. (*)	Acabament de les obres de construcció del CEIP Montserrat Solà, en conveni amb la Generalitat amb urbanització provisional de l'espai d'accés del carrer Antoni Solís. (* espais d'accés)	Servei d'Obres/IME	CEH
1.1.2.8.	Signatura d'un nou conveni amb la Generalitat per a la construcció del CEIP Marta Mata.	IME	Nord
1.1.2.9.	Aprovació del projecte executiu del nou CEIP Marta Mata.	Servei d'Obres	Nord
1.1.2.10.	Licitació i adjudicació de les obres del nou CEIP Marta Mata, amb el finançament de la Generalitat.	Compres i Contractacions	Nord
1.1.2.11.	Inici de les obres del nou CEIP Marta Mata, amb el finançament de la Generalitat.	Servei d'Obres	Nord
1.1.2.12.	Aprovació de l'avantprojecte de rehabilitació de la fàbrica paperera Fàbregas per ubicar-hi un nou CEIP.	Servei d'Obres/PUMSA	CEH
1.1.2.13.	Acabament de les obres de construcció d'un equipament formatiu al carrer Tres Roques.	Servei d'Obres/IME	Cerdanyola
1.1.2.14.	Aprovació del projecte executiu del centre d'educació especial CEE l'Arboç amb conveni amb la Generalitat.	Servei d'Obres	Nord
1.1.2.15.	Licitació i adjudicació de les obres de construcció del centre d'educació especial CEE l'Arboç amb conveni amb la Generalitat.	Compres i Contractacions	Nord

1.1.2.16.	Inici de les obres de construcció del centre d'educació especial CEE l'Arboç amb conveni amb la Generalitat.	Servei d'Obres	Nord
1.1.2.17.	Trobar una solució consensuada amb la comunitat educativa del CEIP Joan Coromines pel període de provisionalitat en tant l'escola no pugui gaudir encara de la seva ubicació definitiva	IME/Serveis Territorials	CEH
1.1.2.18.	Elaboració, en el marc de la taula mixta de Planificació, Ajuntament - Departament d'Educació del Pla quadriennal d'actuació pel que fa al manteniment i millores en els diferents centres escolars de la ciutat	IME/ Manteniment i Serveis	
1.1.2.19	Creació del Servei Escola Municipal de Música. Inici previst de les activitats el curs 2008 – 2009.	IME	
1.1.2.20.	Concretar la ubicació del futur CEIP de 2 línies a l'actual zona Oest (Cerdanyola, Peramàs, La Llàntia i Pla d'en Boet).	IME/Serveis Territorials	Cerdanyola Nord Sudoest
1.1.2.21.	Establiment dels mecanismes necessaris per tal de mantenir informada la comunitat educativa sobre el futur i la gestió del CEE L'Arboç.	IME	
1.1.2.22.	Adequació de la planta baixa de l'equipament educatiu al carrer Tres Roques.	Servei d'Obres	Cerdanyola
1.1.2.23.	Construcció d'equipament públic per a escola d'adults i oficines municipals al carrer San Cugat.	PUMSA	Sudoest
1.1.2.24.	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Camí del Mig.	Manteniment i Serveis	Sudoest
1.1.2.25.	Reforma instal·lació elèctrica escola pública Camí del Cros.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
1.1.2.26.	Reforma instal·lació elèctrica de l'escola pública Rocafonda.	Manteniment i Serveis	RPE
1.1.2.27.	Reforma instal·lació elèctrica escola pública de Cirera.	Manteniment i Serveis	Nord
1.1.2.28.	Reforma de la instal·lació elèctrica de l'escola pública Tomàs Viñas.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
1.1.2.29.	Rehabilitació de la sala d'actes de l'Institut Municipal Miquel Biada.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
1.1.2.30.	Rehabilitació fusteria exterior escola pública J. Manuel Peramàs.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
1.1.2.31.	Urbanització de l'espai urbà d'accés a l'escola pública Maria Mercè Marçal.	Servei d'Obres	Nord

1.2. L'habitatge

Objectiu 1.2.1. Donar resposta als problemes d'accés a l'habitatge que pateixen els ciutadans i ciutadanes, desenvolupant, conjuntament amb altres administracions, les accions del Pla local d'habitatge

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.2.1.1	Elaboració del programa de rehabilitació d'habitatges que inclogui la delimitació d'Àrees de Rehabilitació Integrada (ARI) per a l'obtenció, entre d'altres, de més ajuts; desenvolupant l'acord adoptat pel Ple Municipal d'incloure l'ARI del Centre Històric i l'Eixample de Mataró.	Habitatge	
1.2.1.2	Potenciació de la Borsa de Lloguer com a eina de mediació entre la oferta i la demanda a la ciutat, impulsant el programa de Cessió d'Habitatges, amb la col·laboració d'ADIGSA, i afavorint també la gestió de subvencions i ajuts.	Habitatge	
1.2.1.3	Potenciació de la col·laboració entre la gent gran que viu sola i la gent jove que no pot adquirir o llogar un habitatge, creant així una recíproca relació entre ells i augmentant els llaços entre generacions.	Habitatge/ Benestar Social	

1.2.1.4	Increment anual del Patrimoni Municipal del Sòl, amb un 10% de la inversió pública municipal.	Habitatge	
1.2.1.5	Establiment de convenis de col·laboració amb entitats sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per a la construcció d'habitatges amb preu de protecció pública allà on sigui factible.	Habitatge	
1.2.1.6	Impuls a la creació d'un consorci d'habitatge amb els municipis del sistema urbà de la Riera d'Argentona.	Habitatge	
1.2.1.7	Acabament al setembre de 2009 de les obres de la construcció de 12 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer i conveni amb la Fundació GIMM, al carrer Núñez de Balboa.	Habitatge	CEH
1.2.1.8	Acabament al desembre de 2009 de les obres de construcció de 7 habitatges de lloguer per a joves (Borsa d'habitatge) al carrer Meléndez, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró.	Habitatge	CEH
1.2.1.9	Acabament al setembre de 2009 de les obres de construcció de 30 habitatges (9, de venda a preu concertat per reallotjament i 21, de venda en regim general) a Can Gassol, al carrer Floridablanca.	Habitatge	CEH RPE
1.2.1.10	Acabament al setembre de 2009 de la construcció de 95 habitatges adreçats a joves, de titularitat pública (Generalitat de Catalunya), en règim de lloguer, al Pla d'en Boet.	Habitatge	Sudoest
1.2.1.11	Continuació de la construcció de 15 habitatges al carrer Madoz, en règim de lloguer, a acabar el 2010.	Habitatge	CEH
1.2.1.12	Inici (març de 2009) de la construcció de 12 habitatges de lloguer per a famílies (Borsa d'habitatge) al carrer Cristina – Rierot, en un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró, a acabar el 2010, d'acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.	Habitatge	CEH
1.2.1.13	Acabament al desembre de 2009 de la construcció de 21 habitatges (6, de venda, per a reallotjaments i 15, de titularitat pública, per a lloguer de famílies) al carrer Churruca, en funció de la tramitació urbanística.	Habitatge	CEH
1.2.1.14	Inici (novembre 2009) de la construcció de 12 habitatges en venda a preu concertat al carrer Alella Llevantina, a acabar al 2011.	Habitatge	Nord
1.2.1.15	Inici (març de 2009) de la construcció de 19 habitatges de venda de preu concertat al carrer Alella La Flor, a acabar al 2010.	Habitatge	Nord
1.2.1.16	Acabament de la construcció de 4 habitatges a Vista Alegre, al carrer Almeria, en règim de lloguer, per a reallotjament del propi sector.	Habitatge	Nord
1.2.1.17	Inici (novembre de 2009) de la construcció de 30 habitatges al carrer Alarcon, en règim de lloguer, a acabar el 2011.	Habitatge	CEH
1.2.1.18	Inici (març de 2009) de la construcció de 12 habitatges al C. Gibraltar, adreçats a la gent gran que no disposa en l'actualitat d'ascensor, per a la millora de l'accessibilitat dins del barri de Rocafonda a acabar al setembre de 2010. Règim: propietat (permuta i preu de mercat).	Habitatge	RPE
1.2.1.19	Inici (novembre de 2009) de la construcció de 7 habitatges en règim de venda i lloguer a Can Sisternes, al C. St. Simó, a acabar al 2011, respectant escrupolosament els elements arquitectònics protegits, el valor arquitectònic de l'edificació existent i garantint-ne la seva conservació.	Habitatge	CEH
1.2.1.20	Inici de la construcció (setembre de 2009) de 14 habitatges, en règim de lloguer per a gent gran, al Camí Ral 89-97 (Fàbrica Martorell), a acabar al març de 2011. Els locals de la planta baixa una part pel casal d'avis i l'altra, pel local de l'Associació de Veïns.	Habitatge	CEH

1.2.1.21	Inici de la construcció (setembre de 2009) de 13 habitatges, en règim de permuta i venda a preu de mercat a la Ronda Prim, a acabar al març de 2011.	Habitatge	CEH
1.2.1.22	Inici de la construcció (novembre 2009) de 19 habitatges en règim de permuta i venda al sector del PEMU de Can Cruzate, a acabar el 2011, d'acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.	Habitatge	CEH
1.2.1.23	Inici de la construcció (octubre 2009) de la primera fase de 35 habitatges modulars, en règim de lloguer a Figuera Major a acabar a 2010.	Habitatge	Nord
1.2.1.24	Inici de la construcció (desembre 2009) de 35 habitatges en règim de lloguer al carrer Maragall, amb aparcament i Escola Bressol a acabar el 2012.	Habitatge	Cerdanyola
1.2.1.25	Adquisició d'habitatges usats per a col·lectius determinats.	Habitatge	
1.2.1.26	Campanya de difusió per promocionar, el compartir habitatge, gent gran amb gent jove.	Benestar Social	
1.2.1.27	Anàlisi, cas per cas, de la possibilitat d'adquisició de determinats immobles destinats a ampliar l'oferta de lloguer.	Prohabitatge	

1.3. La salut

Objectiu 1.3.1. Incrementar i millorar l'oferta d'equipaments i serveis sanitaris

	Accions	Responsable	Ambit territorial
1.3.1.1	Ampliació del CAP de Cirera - Molins, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	Nord
1.3.1.2	Construcció d'un nou equipament sanitari a la Ronda Prim que albergarà l'actual CAP de la Riera i l'existent a la Ronda Prim, així com del Centre d'atenció a la Dona.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	Sudoest CEH
1.3.1.3	Estudi del pla de funcionament d'un nou CAP a la zona del Front de Mar.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	Sudoest/ Front Marítim
1.3.1.4	Acabament de les obres de construcció d'un centre d'atenció primària de salut mental, l'hospital de dia per a adults i joves, i el centre d'atenció a les drogodependències.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	
1.3.1.5	Redacció del projecte de construcció de l'equipament social i sanitari per a malalts mentals de la Llar Cabanelles, treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i d'acord amb la normativa establerta pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	
1.3.1.6	Remodelació de l'equipament sanitari del Camí del Mig que inclourà la creació dels serveis d'urgència d'atenció primària.	Salut Pública/ Llicències d'Obres	
1.3.1.7	Participació en el desplegament de l'Agència de Salut Pública a la ciutat.	Salut Pública	
1.3.1.8	Projecte de construcció d'un nou centre integral d'atenció als animals domèstics, realitzant més pedagogia per aconseguir més adopcions.	Salut Pública/IMPEM	
1.3.1.9	Supervisió de l'acompliment de la normativa d'informació al ciutadà per part dels establiments.	Consum	
1.3.1.10	Difusió a nivell ciutadà de l'existència i utilitat de la Junta Arbitral de Consum.	Consum	
1.3.1.11	Seguiment del Pla d'Infraestructures que es deriva del nou Pla estratègic del CSdM, de manera que es garanteixi la necessària ampliació de serveis per respondre a les demandes actuals.	Salut Pública	
1.3.1.12	Garantir l'accessibilitat dels nous edificis sanitaris de la ciutat, i millora dels existents.	Salut Pública/ Consell de Salut	
1.3.1.13	Potenciar l'autocura de la pròpia salut per part dels ciutadans.	Salut Pública Consell de Salut	

1.3.1.14	Facilitar el contingut de la informació de l'historial del pacient de manera ràpida, actualitzada i segura tal i com marca la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la normativa específica sobre dret d'informació en referència a la salut.	Salut Pública/ Consell de Salut	
1.3.1.15	Difondre sistemes senzills que permetin a qui fa rehabilitació de malalties cròniques (com la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) incrementar la qualitat de vida.	Salut Pública/ Consell de Salut	
1.3.1.16	Estudi per dotar de més recursos el CAP de Rocafonda-El Palau per tal de millorar-ne l'atenció.	Salut Pública	RPE

1.4. La seguretat i el civisme

Objectiu 1.4.1. Millorar la qualitat dels serveis policials

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.4.1.1	Desenvolupament del Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013. Ampliació de la plantilla de Policia Local (set agents)	Policia Local	
1.4.1.2	Seguiment i avaluació de l'acompliment de la Carta de Serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.	Policia Local/ CME	
1.4.1.3	Aprovar el nou model de Pla de Seguretat Local, d'acord amb l'avaluació efectuada sobre el període 2005-2007.	Policia Local i resta de serveis implicats	

Objectiu 1.4.2. Mantenir i modernitzar els recursos materials i tecnològics de la Policia Local, per millorar l'eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.4.2.1	Desenvolupament del Pla d'inversions de la Policia Local d'acord amb el Pla Estratègic 2007-2013, mitjançant la renovació del parc mòbil i material.	Policia Local	

Objectiu 1.4.3. Garantir els nivells de seguretat, de qualitat de vida i civisme

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.4.3.1	Millorar els nivells de seguretat ciutadana mitjançant la coordinació de Policia Local i el Cos de Mossos d'Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa de Coordinació policial i la Junta Local de Seguretat.	Policia Local/ CME	
1.4.3.2	Consolidació de la policia de proximitat en coordinació amb el CME, amb la realització d'un mínim de 4.000 entrevistes de la Policia de Barri als comerços, escoles i altres entitats de la ciutat.	Policia Local/ CME	
1.4.3.3	Reducció dels robatoris a l'interior de vehicles en relació a l'any 2008, per tal de contribuir a la millora dels índex delictius a la ciutat.	Policia Local/ CME	
1.4.3.4	Millorar l'educació viària entre els joves, mitjançant la realització d'un mínim de 125 cursos d'educació viària als centres escolars de la ciutat.	Policia Local	
1.4.3.5	Millorar l'educació viària entre els conductors infractors, com a mesura que contribueixi a reduir el nombre d'accidents, amb la realització dels cursos alternatius a la denúncia de trànsit.	Policia Local	

1.4.3.6	Reduir el nivell de contaminació acústica a la ciutat, amb l'execució del Pla de sorolls mitjançant la realització d'un mínim de 150 controls a la xarxa viària de la ciutat.	Polícia Local	
1.4.3.7	Millorar els nivells de seguretat viària a la ciutat, mitjançant la realització d'un mínim de 500 controls d'acord amb el Pla de prevenció, vigilància i control del trànsit i disciplina viària.	Polícia Local	
1.4.3.8	Planificació i execució del Pla de control d'oci nocturn mitjançant la prevenció (presència policial periòdica a les zones d'oci) i la realització dels controls necessaris, en el marc del desplegament del nou Pla de Seguretat Local.	Polícia Local/ CME	
1.4.3.9	Millora del coneixement sobre els efectes del consum de drogues en els joves, amb l'execució del Pla de prevenció de delictes per consum de drogues, en coordinació amb el Pla municipal de drogodependències. Realització de 20 sessions formatives a estudiants d'ESO d'instituts de Mataró.	Polícia Local/ CME/ Sanitat	
1.4.3.10	Desenvolupament dels treballs de la Comissió interdisciplinària en matèria de seguretat urbanística.	Polícia Local i resta de Serveis implicats	
1.4.3.11	Acord de col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació familiar.	Participació Ciutadana	
1.4.3.12	Iniciar els processos d'actuació en mediació restaurativa, implicant als ciutadans en la responsabilitat que tenen respecte a la infracció comesa.	Participació Ciutadana	
1.4.3.13	Desenvolupament del Pla de Civisme 2008-2011: <ul style="list-style-type: none"> Preparació, amb associacions i entitats, d'una campanya ciutadana per a obtenir el compromís de la societat civil i de les entitats amb l'increment del civisme i la convivència a Mataró "Manifest pel Civisme". Creació d'una "Xarxa Cívica" amb associacions que vulguin treballar des de l'entitat i conjuntament amb l'Ajuntament en temes de civisme. 	Secció de Civisme i Cooperació	
1.4.3.14	Execució d'un Programa de civisme i convivència en el marc de la Llei de Barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador.	Secció de Civisme i Cooperació	RPE
1.4.3.15	Millora de les línies de treball i redefinició de les vies d'actuació contra la sobreocupació, incorporant nous serveis i tècnics municipals implicats, impulsant una taula de treball entre diferents ajuntaments i incorporant diferents agents socials de la ciutat.	Atenció Ciutadana/SITT/ Polícia Local/Salut Pública/Llicències d'Activitats/Nova Ciutadania Benestar Social	
1.4.3.16	Millora de l'atenció ciutadana mitjançant la reducció dels temps d'espera per interposar denúncia a la comissaria de la Policia Local.	Polícia Local	
1.4.3.17	Actualització del mapa sònic per a la millora i control de la contaminació acústica.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
1.4.3.18	Aprovació del mapa estratègic de soroll com a instrument de gestió per conèixer i millorar el nivell d'exposició de la població al soroll.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Llicències d'Activitats	
1.4.3.19	Redacció de l' Ordenança de sorolls.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Llicències d'Activitats	

Objectiu 1.4.4. Impulsar les tasques de prevenció i planificació en el marc de la protecció civil

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.4.4.1	Coordinació i implantació d'un nou Pla específic de calor en ciutadans de risc, d'acord amb el pla que aprovi la Generalitat de Catalunya".	Protecció Civil/ Salut Pública	
1.4.4.2	Revisió i actualització dels plans d'actuació: PAM per Risc Sísmic i PAM per Nevades.	Protecció Civil	
1.4.4.3	Elaboració dels plans específics: Pla Específic Municipal de la Festa de Les Santes.	Protecció Civil	
1.4.4.4	Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis municipals que encara no en disposin.	Protecció Civil	
1.4.4.5	Realització d'un mínim de 25 cursos de formació en autoprotecció als ciutadans, amb especial atenció a col·lectius específics per millorar la seva eficàcia operativa.	Protecció Civil	
1.4.4.6	Realització dels simulacres de ciutat per garantir la coordinació en cas d'emergències: Implantació i simulacre de transport de mercaderies perilloses.	Protecció Civil	
1.4.4.7	Desenvolupament del sistema de comunicacions per trunking digital i integració a la xarxa d'emergències Rescat.	Protecció Civil	
1.4.4.8	Manteniment de les franges d'autoprotecció de les urbanitzacions.	Manteniment i Serveis/ Protecció Civil	

Objectiu 1.4.5. Millorar les actuacions de vigilància i salvament marítim

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.4.5.1	Actualització del conveni de col·laboració amb la Creu Roja, millorant la seguretat i salvament.	Protecció Civil/ Sanitat	

1.5. Les persones dependents

Objectiu 1.5.1. Garantir a les persones dependents el suport necessari per tal que assoleixin la qualitat de vida que els pertoca com a ciutadans i ciutadanes

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.5.1.1	Reforç del professionals de l'Agència d'atenció a les dependències per a la realització dels Plans Individuals d'Atenció (PIA).	Benestar Social	
1.5.1.2	Cobertura del 100% dels serveis d'atenció domiciliària de les persones amb reconeixement de dependència i prescripció de PIA.	Benestar Social	
1.5.1.3	Establiment de criteris de prioritització d'atenció de persones amb grau de reconeixement de dependències no cobert per la llei.	Benestar Social	
1.5.1.4	Sol·licitud a la Generalitat de la creació de més places residencials i amb règim de centre de dia per a persones amb disminució física i psíquica.	Benestar Social	
1.5.1.5	Augmentar el transport adaptat porta a porta i augmentar els instruments i eines per facilitar el servei.	Benestar Social	

1.6. La gent gran

Objectiu 1.6.1. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats del creixent col·lectiu de persones grans, per tal de garantir la seva qualitat de vida.

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.6.1.1	Extensió del servei de telealarmes a totes les persones majors de 65 anys que visquin soles i ho sol·licitin.	Benestar Social	
1.6.1.2	Aprovació del protocol d'atenció als maltractaments de la gent gran.	Benestar Social	
1.6.1.3	Suport en la posada en marxa del menjador per a la gent gran al casal de la gent gran del Parc.	Benestar Social	
1.6.1.4	Establiment de criteris de prioritització d'atenció de persones majors de 65 anys fràgils.	Benestar Social	
1.6.1.5	Realització d'un pla de dinamització cultural i social adreçat a la gent gran que fomenti la convivència i la participació en la vida social.	Gent Gran	
1.6.1.6	Organització dels actes del Dia Internacional de la gent gran.	Gent Gran	
1.6.1.7	Organització del 1er certamen de les arts dels Casals de la Gent Gran de Mataró.	Gent Gran/IMAC	
1.6.1.8	Potenciació d'activitats intergeneracionals en els casals de gent gran.	Gent Gran	
1.6.1.9	Promoció de l'activitat física dirigida per a la gent gran en parcs i espais oberts.	Gent Gran/ Institut d'Esports	
1.6.1.10	Potenciar les polítiques actives de recolzament a la gent gran	Gent Gran	
1.6.1.11	Ampliar l'oferta de tallers formatius en els casals de la gent gran.	Gent Gran	
1.6.1.12	Estudi en col·laboració amb la Diputació de Barcelona sobre l'envelliment actiu i la participació de la gent gran a la ciutat.	Gent Gran	

Objectiu 1.6.2. Generar una potent xarxa d'equipaments per a la gent gran

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.6.2.1	Acabament de les obres d'ampliació del Casal de la gent gran del Parc Central amb la construcció d'un menjador.	Servei d'Obres	CEH
1.6.2.2	Acabament de les obres de l'espai de gent gran i del centre de dia per a malalts d'Alzheimer al carrer de Carlemany.	PUMSA	Cerdanyola
1.6.2.3	Acabament de les obres del Casal de la gent gran a Can Gassol.	PUMSA/ Servei d'Obres	RPE/ CEH
1.6.2.4	Licitació i adjudicació del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.	Compres i Contractacions	Cerdanyola
1.6.2.5	Inici de les obres del casal de la gent gran al solar de la Masia Miralles de Cerdanyola.	Servei d'Obres	Cerdanyola
1.6.2.6	Redacció del projecte bàsic del Casal de la gent gran de l'Havana.	PUMSA	CEH
1.6.2.7	Redacció del avantprojecte del Casal de la gent gran a la Masia Ca l'Isidre.	Servei d'Obres	Nord

1.7. Les famílies i els infants

Objectiu 1.7.1. Atendre els nous models familiars generats per l'evolució de les formes de relació en el si de la societat

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.7.1.1	Anàlisi del perfil de famílies i infants ateses per serveis socials d'acord amb el grau de risc social per tal de proposar nous projectes d'intervenció.	Benestar Social	
1.7.1.2	Consolidació de cicles d'activitats formatives adreçades a les famílies pel desenvolupament de les seves competències parentals.	Benestar Social	

1.7.1.3	Consolidació del taller d'habilitats socials adreçats a adolescents que presenten problemes d'integració social i/o escolar i que repercuteix directa i negativament en ells mateixos i en el seu entorn.	Benestar Social	
1.7.1.4	Consolidació i avaluació del Protocol de maltractaments infantils.	Benestar Social	
1.7.1.5	Desenvolupament de processos participatius en el marc de la Taula d'Infància.	Benestar Social	
1.7.1.6	Consolidació del servei minuts menuts per donar temps personal a les famílies amb infants a càrrec de 0 a 3 anys.	Benestar Social/ IME	
1.7.1.7	Dissenyar processos d'intervenció immediata per part de l'EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència) per tal de protegir la integritat física o psíquica de l'infant/adolescent.	Benestar Social	
1.7.1.8	Reforç dels professionals de l'equip d'infància de Rocafonda.	Benestar Social	
1.7.1.9	Creació d'un espai de trobada per a famílies amb fills petits on es puguin contrastar experiències i enriquir la relació amb el propi fill a partir del contacte amb altres grups familiars.	IME	RPE
1.7.1.10	Seguiment i ampliació, si s'escau, del conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) en el marc del programa de detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol i d'assessorament a les educadores.	IME	Ciutat

1.8. La promoció social

Objectiu 1.8.1. Promoure la prevenció i eliminació de l'exclusió social, aconseguir la integració de tots els ciutadans i les ciutadanes en la societat i afavorir la solidaritat entre els diferents col·lectius de la nostra ciutat.

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.8.1.1	Disseny de l' Observatori de Promoció Social de la Ciutat per a la detecció i anàlisi de les situacions d' exclusió social.	Benestar Social	
1.8.1.2	Ampliació i millora dels projectes desenvolupats al Centre de Promoció social.	Benestar Social	
1.8.1.3	Desenvolupament de processos participatius en el marc de la Taula de Promoció social.	Benestar Social	
1.8.1.4	Consolidació dels pisos amb suport socioeducatiu amb la col·laboració de Betània i Creu Roja.	Benestar Social	
1.8.1.5	Dissenyar mecanismes preventius davant de situacions de risc de desnonament articulant els recursos de suport social adients.	Benestar Social	
1.8.1.6	Enfortir i millorar les mesures de suport a l' accés de l'habitatge de lloguer de les famílies més vulnerables.	Benestar Social/ Prohabitatge	

1.9. La joventut

Objectiu 1.9.1. Donar resposta a les necessitats específiques dels nois i noies, facilitant la seva autonomia per tal que es puguin emancipar en les millors condicions

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.9.1.1	Ampliar en un nou punt la xarxa d'aules d'estudi en èpoques d'exàmens.	Joventut i Dona	
1.9.1.2	Reorientar el Punt d'Informació per realitzar tasques d'assessorament.	Joventut i Dona	
1.9.1.3	Consolidar programa de ràdio.	Joventut i Dona	
1.9.1.4	Impulsar els grups de treball del Consell de Joventut.	Joventut i Dona	

1.9.1.5	Realització del programa pilot al canal de Televisió Digital Terrestre d'acord amb les propostes de l'estudi realitzat.	Joventut i Dona	
1.9.1.6	Redacció del nou Pla Jove.	Joventut i Dona	
1.9.1.7	Ampliar l'assessorament i informació als joves que opten per la compra d'un habitatge.	Habitatge	
1.9.1.8	Consolidar l'oferta d'espais adequats per l'estudi en els diferents Casals de Joves, així com de recursos en els diferents centres educatius públics de la ciutat en l'àmbit del reforç escolar i l'estudi assistit.	IME/ Joventut i Dona	
1.9.1.9	Fomentar la creació de grups d'esplai amb els monitors necessaris i la col·laboració de les escoles.	Joventut i Dona/ IME	
1.9.1.10	Promoure la pràctica esportiva lliure organitzant tornejos oberts amb continuïtat durant tot l'any i altres estratègies diverses.	Institut d'Esports/ Joventut i Dona	
1.9.1.11	Potenciació de l'associacionisme juvenil.	Joventut i Dona	
1.9.1.12	Promocionar els grups d'esplai als barris i l'educació en el lleure per a fomentar la convivència entre els infants i joves.	Joventut i Dona/ IME	
1.9.1.13	Treball amb entitats per oferir espais destinats a grafitis.	Joventut i Dona	
1.9.1.14	Adequació dels espais del Casal de Joves de la plaça d'Espanya.	Manteniment i Serveis	Nord

1.10. Les dones

Objectiu 1.10.1. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de les dones per tal que exerceixin aquesta ciutadania des de la igualtat d'oportunitats

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.10.1.1	Consolidació del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones i ampliació dels serveis.	Joventut i Dona	
1.10.1.2	Realització campanyes d'informació, sensibilització vers la igualtat de gènere i vers la violència masclista.	Joventut i Dona	
1.10.1.3	Adequació dels serveis i recursos per orientar i assessorar als diferents segments i col·lectius de dones.	Joventut i Dona	
1.10.1.4	Programació d'actes fruit dels intercanvis d'experiències culturals.	Joventut i Dona	
1.10.1.5	Donar continuïtat als programes i accions de foment del treball en xarxa.	Joventut i Dona	
1.10.1.6	Trametre a la Generalitat de Catalunya la demanda de dotar al PASSIR (Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva) de més recursos econòmics i tècnics.	Joventut i Dona/ Salut	

1.11. La immigració

Objectiu 1.11.1. Aprofundir en les polítiques d'acollida i d'integració de les persones immigrades, desenvolupant els programes i actuacions del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, tant des de la dimensió territorial com de ciutat, des del consens i la participació establerts en el Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania.

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.11.1.1	Creació de la comissió de seguiment del Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania composta pels grups municipals	Nova Ciutadania	
1.11.1.2	Desenvolupament del conjunt de programes i actuacions previstes en el nou Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, en coordinació amb els serveis i organismes autònoms i en consens amb les entitats ciutadanes.	Presidència	

1.11.1.3	Constituir i posar en funcionament un òrgan de coordinació entre les diferents Àrees Municipals per a les polítiques d'immigració.	Nova Ciutadania/ IME/Participació Ciutadana/ Institut d'Esports/ IMAC/Atenció Ciutadana/ Benestar Social/ Joventut i Dona/ IMPEM/Sanitat/ Habitatge/Polícia Local...	
1.11.1.4	Desenvolupar el Programa d'Acollida i potenciar la xarxa d'entitats d'acollida.	Nova Ciutadania	
1.11.1.5	Consolidar els cursos de català per a nousvinguts de manera coordinada amb les entitats conveniades.	Nova Ciutadania/ Política Lingüística	
1.11.1.6	Promoció de nous programes per a la inserció sociolaboral de les dones i dels joves immigrants d'entre 16 i 18 anys en el marc de les polítiques d'ocupació.	Nova Ciutadania/ IMPEM/ Joventut i Dona	
1.11.1.7	Impuls dels programes de promoció esportiva com a eina d'integració i cohesió social.	Nova Ciutadania/ Institut d'Esports	
1.11.1.8	Consolidar el programa de comunicació intercultural d'acord amb la realitat actual, tot preveient els escenaris de futur.	Nova Ciutadania	
1.11.1.9	Impuls de la participació de les entitats en la gestió dels programes d'acollida, d'integració i d'acomodació i especialment del Consell Municipal per a la Convivència	Nova Ciutadania	
1.11.1.10	Estudi de reorganització del Servei de Nova Ciutadania i de l'Oficina d'Informació a l'Estranger.	Serveis Centrals/ Benestar Social/ Nova Ciutadania	

1.12. La cultura

Objectiu 1.12.1. Posar la cultura a l'abast de la ciutadania, a fi de fomentar la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, desenvolupar l'esperit crític i millorar la seva formació i sensibilitat

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.12.1.1	Creació d'una tarja cultural que faciliti l'accés a informació, facilitats, descomptes i serveis, concertant-la amb empreses i altres municipis de la comarca.	IMAC	
1.12.1.2	Potenciació del cinema en català.	IMAC	
1.12.1.3	Creació de recorreguts i itineraris històrics i naturals que donin a conèixer el nostre patrimoni i el posin en valor.	IMAC/ Promoció Ciutat	
1.12.1.4	Reflexió estratègica sobre el model cultural de la ciutat, en el si del Consell Rector de l'IMAC i de les assemblees sectorials d'entitats.	IMAC	
1.12.1.5	Aplicació transversal de programes de proximitat en els diferents àmbits d'acció cultural.	IMAC	
1.12.1.6	Millora de les actuals bases de dades i ampliació dels canals de difusió de l'agenda cultural amb ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.	IMAC	
1.12.1.7	Incorporació creixent de la iniciativa privada en projectes culturals públics.	IMAC	
1.12.1.8	Continuació de la gestió de les programacions de música, teatre i dansa, així com dels equipaments de formació, difusió i creació artística.	IMAC	
1.12.1.9	Consolidació d'una oferta cultural d'estiu amb capacitat de promoció de ciutat.	IMAC/ Promoció Ciutat	
1.12.1.10	Reflexió sobre el model participatiu d'organització de la Festa Major.	IMAC	

1.12.1.11	Actualització i/o elaboració de reglaments i protocols de les colles institucionals.	IMAC	
1.12.1.12	Ampliació de les accions de foment de la lectura, en especial les adreçades a persones que s'inicien en l'aprenentatge del català.	IMAC	
1.12.1.13	Impuls, conjuntament amb la comissió organitzadora, del programa d'actes de la proclamació de Mataró com a Ciutat Pubilla de la Sardana 2009.	IMAC	
1.12.1.14	Potenciar la coordinació de les entitats públiques i privades per a la realització d'activitats culturals, en aspectes com la coordinació dels horaris, espais i programacions, la gestió i programació compartida de projectes, com facilitant els tràmits de gestió entre les entitats i l'Ajuntament.	IMAC	
1.12.1.15	Foment dels actes de caràcter cultural i d'oci que esdevenen en l'espai públic com a forma de cohesió social i vertebració territorial.	IMAC	

Objectiu 1.12.2. Implementar el Pla d'Equipaments Culturals

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.12.2.1	Planificació del nou Teatre, estudiant la possibilitat d'emplaçar-lo en el lloc que actualment ocupa el velòdrom de Mataró.	IMAC/ Desenvolupament Urbà	
1.12.2.2	Seguiment de la restauració de Santa Maria fases 4 i 5 a executar per l'Església.	IMAC/ Promoció Ciutat/ Urbanisme	
1.12.2.3	Trasllat dels Serveis de Manteniment al nou emplaçament del Pericó per fer possible la recuperació de l'equipament modernista per a usos culturals a l'Escorxador.	PUMSA	Nord
1.12.2.4	Aprovació del projecte executiu de la Biblioteca de l'Escorxador i inici de les obres.	Servei d'Obres	RPE/ CEH
1.12.2.5	Aprovació del projecte i inici de les obres a acabar el 2010 de la recuperació de l'espai de la nau de Can Gassol com a seu d'una companyia de dansa: Centre de creació en les arts escèniques a l'antiga fàbrica de Can Gassol.	PUMSA/ IMAC/ Servei d'Obres	RPE/ CEH
1.12.2.6	Aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de Can Marfà.	Servei d'Obres	CEH
1.12.2.7	Protecció del jaciment arqueològic de la vil·la romana de Torre Llauder.	IMAC/ Servei d'Obres	
1.12.2.8	Millora vestíbul Teatre Municipal.	Servei d'Obres	CEH
1.12.2.9	Rehabilitació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic de Can Marfà per a usos culturals.	Servei d'Obres	CEH

1.13. L'esport

Objectiu 1.13.1. Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
1.13.1.1	Creació de programes de suport als clubs esportius creats amb les entitats que treballen amb la població discapacitada.	Institut d'Esports	
1.13.1.2	Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l'auditoria d'instal·lacions municipals (revisió objectius i activitats per al 2009).	Institut d'Esports	
1.13.1.3	Obertura d'espais esportius municipals per a la pràctica de l'esport de lleure.	Institut d'Esports/ IME	

1.13.1.4	Creació d'un programa de formació continuada en matèria esportiva en tots els àmbits de l'esport: gestió d'entitats, formació de monitoratge, formació professional en matèria esportiva.	Institut d'Esports	
1.13.1.5	Ampliació del Pla de Millora Esportiva a nous esports i clubs esportius.	Institut d'Esports	

Objectiu 1.13.2. Dotar la ciutat de nous equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica d'activitats esportives

Accions		Responsable	Àmbit territorial
1.13.2.1	Aprovació del projecte bàsic d'instal·lació de gespa al CF de Pla d'en Boet.	Manteniment i Serveis	
1.13.2.2	Licitació i adjudicació de les obres d'instal·lació de gespa al CF de Pla d'en Boet.	Compres i Contractacions	
1.13.2.3	Execució de les obres d'instal·lació de gespa al CF de Pla d'en Boet.	Manteniment i Serveis	Sudoest
1.13.2.4	Execució de la 1a. fase de les obres de rehabilitació dels equipaments esportius programats.	Manteniment i Serveis	
1.13.2.5	Aprovació del projecte de millora del CF del Cirera amb la instal·lació de gespa i mòduls vestidors.	PUMSA	Nord
1.13.2.6	Licitació del projecte executiu i de la instal·lació de gespa i mòduls de vestidors al CF de Cirera.	PUMSA	Nord
1.13.2.7	Acabament de les obres d'instal·lació de gespa i mòduls vestidors al CF de Cirera.	PUMSA	Nord
1.13.2.8	Acabament i posada en funcionament de les obres del pavelló ubicat al carrer d'Euskadi amb aparcament al subsòl.	Servei d'Obres	Nord
1.13.2.9	Acabament i posada en funcionament de la pista poliesportiva de La Llàntia.	PUMSA/ Institut d'Esports	Nord
1.13.2.10	Estudi de viabilitat de la zona esportiva del Triangle.	Institut d'Esports	
1.13.2.11	Inici de les obres de millora del Camp Municipal d'Esports.	Institut d'Esports	
1.13.2.12	Planificació d'una nova pista esportiva per a la pràctica de l'hoquei patins, patinatge i altres usos, a la zona esportiva de Cirera.	Institut d'Esports/ PUMSA	
1.13.2.13	Construcció de nova pista esportiva d' hoquei sobre patins a Cirera.	Manteniment i Serveis	Nord
1.13.2.14	Millora i adequació del camp de hoquei herba.	PUMSA	Nord

EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

2.1. La planificació urbanística

Objectiu 2.1.1. Impulsar la participació i el debat urbanístic en els Consells Territorials i el nou Consell Municipal d'Urbanisme per tal de donar resposta als nous reptes territorials de Mataró

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.1.1.1. Reforç del model territorial del Pla General d'Ordenació de 1996 i els límits de sòl urbanitzable on es dibuixava la ciutat concebuda a partir de tres terços: l'urbà, el forestal i l'agrícola i que s'ha convertit en un element central del sentiment de pertinença de la ciutadania.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.2. Assegurament de la contenció del creixement urbanístic, evitant nous usos residencials per sobre de l'autopista; afavorint la mobilitat sostenible; fent una aposta clara per la reactivació del Pla especial de les Cinc Sènies - Mata - Valldeix; millorant la protecció i conservació dels espais forestals d'interès natural del municipi i dels espais lliures que integren l'anella verda de la ciutat; i preservant i recuperant el front marítim.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.3. Dotació d'un parc d'habitatge públic per a la ciutat que doni resposta a les necessitats socials d'habitatge.	PUMSA	
2.1.1.4. Potenciació del millor aprofitament del sòl urbà i urbanitzable ja existent.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.5. Contribució a la regeneració del teixit productiu de la ciutat, garantint el manteniment d'activitats industrials i terciàries i facilitant la implantació de noves activitats productives vinculades a les noves tecnologies, a la recerca, a la comunicació, a la formació, i als serveis d'alt valor afegit, tot ajudant a la reconversió i millora de la indústria tradicional.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.6. Seguiment de l'Aprovació inicial del PTM i la seva evolució.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.7. Impulsar el mecanisme de col·laboració i treball entre els municipis de l'entorn de Mataró en el context del nou mandat per assolir polítiques urbanístiques conjuntes en el Pla Territorial de la Regió Metropolitana, en la Carta del Paisatge de la Riera d'Argentona i en l'àmbit forestal de la Serralada del Litoral.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	
2.1.1.8. Proposar solucions urbanístiques per la reordenació i els usos de l'àrea ocupades pel camp municipal d'esports, tenint en compte els desenvolupament dels Turons i els equipaments de la piscina municipal, el velòdrom, el teatre Monumental i el triangle de Cirera - Molins i l'Eix de la Riera.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA/Institut d'Esports	Nord
2.1.1.9. Aprovació provisional de la Modificació de Pla General i del catàleg de masies de l'àmbit de les Cinc Sènies per adequació al PDUS.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	RPE/ CEH
2.1.1.10. Aprovació inicial del Pla Especial de les Cinc Sènies.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	RPE/ CEH
2.1.1.11. Aprovació inicial de la modificació del Pla General del sector del Sorral.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	Cerdanyola
2.1.1.12. Aprovació inicial de la Modificació del Pla General de la carretera de Cirera i del sector C1 (Hospital, Mataró Parc).	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	Nord

2.1.1.13.	Aprovació provisional de la modificació de Pla General al solar del final del carrer Joan Maragall (Salesians) per la construcció futura d'una escola bressol, un centre escolar de dues línies, un aparcament, una zona verda i habitatge dotacional.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/	Cerdanyola
2.1.1.14.	Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del Centre Comercial al carrer Miquel Biada.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.15.	Execució de les obres de desmuntatge i magatzematge de la fàbrica Fàbregues de Caralt.	PUMSA	CEH
2.1.1.16.	Execució de les obres d'enderroc dels habitatges existents a la illa del Centre Comercial del carrer Miquel Biada.	PUMSA	CEH
2.1.1.17.	Aprovació del Text Refós del Pla de Millora Urbana de la Torre Barceló.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.18.	Aprovació definitiva de la parcel·lació/segregació de la Ronda Barceló.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.19.	Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la Torre Barceló.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.20.	Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Torre Barceló.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.21.	Aprovació inicial de la Modificació de Pla General de l'Entorn Biada (Tetuan, Biada, Goya).	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.22.	Aprovació inicial del Pla especial del Front Marítim en l'àmbit del CNM i l'EUM.	Urbanisme	CEH
2.1.1.23.	Aprovació inicial i provisional de la modificació de Pla General de Can Cruzate.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.24.	Aprovació provisional de la Modificació del Pla General del sector Lepanto, Churruca, Rengle.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.25.	Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General del sector Madoz-Quintana (Secopal).	Desenvolupament Urbà/Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.26.	Aprovació definitiva de la Modificació de la normativa del Pla General en relació a l'evolvent dels edificis.	Desenvolupament Urbà/Urbanisme	CEH
2.1.1.27.	Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l'Eix Herrera.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.28.	Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'Eix Herrera	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.29.	Aprovació definitiva de la reparcel·lació del sector Porta Laietana. Iveco-RENFE	Urbanisme/ PUMSA	Sudoest/ CEH
2.1.1.30.	Aprovació definitiva de l'estudi de Detall de Can Sisternes.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.31.	Aprovació provisional de la Modificació de Pla General de la zona de Lo Bassal.	Urbanisme/ PUMSA	Nord
2.1.1.32.	Aprovació provisional de la Modificació de Pla General de la zona de Can Marquès.	Urbanisme/ PUMSA	Nord
2.1.1.33.	Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del sector Colom-Toló.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.34.	Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector Colom-Toló.	Urbanisme/ PUMSA	CEH
2.1.1.35.	Aprovació provisional del Pla de Millora del sistema dotacional d'Habitatge públic de Figuera Major.	Urbanisme/ PUMSA	Nord
2.1.1.36.	Aprovació provisional del pla especial del grup Goya.	Urbanisme	Sudoest
2.1.1.37.	Aprovació provisional de la modificació del pla Especial del Patrimoni per incorporació d'elements, esgrafiats i altres.	Urbanisme	

2.1.138.	Aprovació definitiva de la Modificació del Pla General i de la Modificació del pla especial del Patrimoni Arquitectònic en l'àmbit de l'obrador de gerrer de la muralla de la presó.	Urbanisme	
2.1.1.39.	Tramitació dels estudis de detall dels CAP Ronda Prim, CAP a Can Quirze, dels CEIP Peramàs, Montserrat Quadrada, Vista Alegre, Freta (si el presenten), Santa Anna.	Urbanisme	
2.1.1.40.	Promoció de la conservació de les cases de cós com a patrimoni cultural mitjançant les normatives aprovades de limitació del nombre d'habitatges per parcel·la.	Urbanisme	
2.1.1.41.	Creació de nous espais verds al territori d'acord amb el planejament vigent i planejament urbanístic de cada sector.	Urbanisme	
2.1.1.42.	Participació en la revisió del Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre i el Corredor.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Manteniment i Serveis/ Urbanisme/ Desenvolupament Urbà	
2.1.1.43.	Redacció d'una ordenança municipal per regular les intervencions arquitectòniques en façanes.	Llicències d'Obres/ Urbanisme	
2.1.1.44.	Promoure la difusió del patrimoni i la seva rehabilitació mitjançant la programació d'un cicle de conferències i jornades formatives sobre història, arquitectura i tècniques de rehabilitació.	Urbanisme	

2.2. Els barris i l'espai públic

Objectiu 2.2.1. Potenciar els barris com a espais de cohesió i solidaritat quotidians on les persones viuen i treballen, espais de convivència i relació que creen ciutadania

	Accions	Responsable	Ambit territorial
2.2.1.1	Acabament de les obres d'urbanització de la zona Quintana, Puigblanc, Madoz.	PUMSA	CEH
2.2.1.2	Acabament de les obres d'urbanització de la nova zona del Camí Ral – Hospital (Can Xammar).	PUMSA	CEH
2.2.1.3	Aprovació del projecte de millora de l'accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
2.2.1.4	Licitació i adjudicació de les obres de millora de l'accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.	Compres i contractacions	Cerdanyola
2.2.1.5	Inici de les obres de millora de l'accessibilitat de diverses cruïlles a Cerdanyola amb el carrer Trinitat i un tram del carrer del Mar. Llei de Barris.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
2.2.1.6	Aprovació del projecte de millora del carrer Burriac. Llei de Barris.	Servei d'Obres	Cerdanyola
2.2.1.7	Licitació i adjudicació de les obres de millora del carrer Burriac. Llei de Barris.	Compres i Contractacions	Cerdanyola
2.2.1.8	Aprovació del projecte de millora del carrer Calassanç Marquès. Llei de Barris.	Servei d'Obres	Cerdanyola
2.2.1.9	Aprovació del projecte de millora del carrer Verge de les Maravilles. Llei de Barris.	Servei d'Obres	Cerdanyola
2.2.1.10	Continuació de les obres del Parc Urbà de Rocafonda. Llei de Barris.	Servei d'Obres	RPE
2.2.1.11	Aprovació del projecte de reurbanització del tram final de l'Avinguda Perú fins l'Avinguda d'Amèrica. Llei de Barris.	Servei d'Obres	RPE
2.2.1.12	Aprovació del projecte de rehabilitació del carrer Josep Faneca. Llei de Barris.	Servei d'Obres	RPE

2.2.1.13	Aprovació del projecte de rehabilitació del carrer de Gibraltar. Llei de Barris.	Servei d'Obres	RPE
2.2.1.14	Aprovació del projecte de rehabilitació dels espais lliures del grup Les Santes. Llei de Barris.	Servei d'Obres	RPE
2.2.1.15	Acabament de les obres de millora del carrer Massevà. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.16	Acabament de obres de rehabilitació dels carrers Beata Maria, Sant Simó i Baixada d'en Narcís Feliu de la Penya. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.17	Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Amàlia. Pla Director del CEH	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.18	Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Sant Agustí. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.19	Acabament de les obres de rehabilitació dels carrers Cristina i Sant Bru. Pla Director.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.20	Acabament de les obres de rehabilitació del carrer Santa Marta. Pla Director.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.21	Aprovació del projecte de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.22	Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.	Compres i Contractacions	CEH
2.2.1.23	Inici de les obres de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.24	Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.25	Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Director del CEH.	Compres i Contractacions	CEH
2.2.1.26	Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Unió entre Iluro i Cuba. Pla Integral. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.27	Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i Sant Benet. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.28	Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i Sant Benet. Pla Director del CEH.	Compres i Contractacions.	CEH
2.2.1.29	Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Sant Joaquim entre Palmerola i Sant Benet. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.30	Aprovació del projecte de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.31	Licitació i adjudicació de les obres de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.	Compres i Contractacions	CEH
2.2.1.32	Inici de les obres de rehabilitació del tram del carrer Iluro entre Unió i Camí Ral. Pla Director del CEH.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.33	Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria: Quadre AL: carrers Altafulla, Catalunya, Milans i el pati de Can Marchal. Canvis per estalvi energètic en l'enllumenat públic del Parc Central.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.34	Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres renovació de paviments: Carrers Sant Isidor, Riera de Cirera, Fray Luis de León, La Rambla (entre els carrers Lepant i Sant Agustí), Carlemany, del Parc, Mossèn Molé i Garrotxa (entre Bellavista i Rda. Cerdanya).(*) parcialment.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.35	Millora de l'accessibilitat dels barris del nord de la ciutat, amb la supressió de barreres arquitectòniques. Fase II (última): Obres de millora de l'accessibilitat de les cantonades de Cirera.	Manteniment i Serveis	Nord
2.2.1.36	Adequació i millora de totes les àrees de jocs infantils dels parcs i places de la ciutat. Places de Cirera, Maria Aurèlia Capmany, Andalusia, Miquel Martí i Pol, Parc Central Nou, Parc de Cerdanyola, Parc de La Llàntia, Parc de Sant Josep de Calassanç i platja del Varador.	Manteniment i Serveis	

2.2.1.37	Implantació d'un sistema de comptatge en les escomeses dels recs de jardineria per controlar els consums telemàticament.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.38	Soterrament de l'àrea d'aportació de residus a la Muralla dels Genovesos cantonada amb la Riera.	Manteniment i Serveis	CEH
2.2.1.39	Aprovació del projecte de rehabilitació de la 3a. fase del Cementiri dels Caputxins i execució de les obres.	Manteniment i Serveis	Nord
2.2.1.40	Pla anual de replantació d'arbres.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.41	Posar en funcionament tots els programes de la Llei de Barris de Rocafonda i El Palau, tant els urbanístics com els de cohesió social.	Serveis Territorials/ Joventut i Dona/ IME/Presidència/ Participació Ciutadana/ IMPEM/ Prohabitatge	RPE
2.2.1.42	Impulsar accions de cohesió social en general com a motor de canvi pels barris.	Joventut i Dona/ IME/Presidència/ Participació Ciutadana/ IMPEM/ Benestar Social	
2.2.1.43	Supressió de barreres arquitectòniques, d'acord amb el Pla d'Accessibilitat.	Serveis Territorials/ Benestar Social	Ciutat
2.2.1.44	Millora de la rapidesa i efectivitat en l'arranjament i manteniment de les deficiències en l'espai públic seguint les prioritats d'urgència	Manteniment i Serveis	
2.2.1.45	Arranjament de la calçada i, puntualment, de les voreres del carrer Mossèn Molé.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.46	Sol·licitud a la Generalitat per a transformar la NII com a via local, mitjançant el seu traspàs i la dotació de fons necessaris.	Serveis Territorials	
2.2.1.47	Redacció del projecte de reforma del Carrer Josep Castellà.	Servei d'Obres	
2.2.1.48	Soterrament de l'àrea d'aportació de residus a la cantonada dels carrers Esteve Albert i Jaume Comas.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.49	Establiment dels criteris per determinar les directrius del futur Pla Director del Parc Central.	Manteniment i Serveis	
2.2.1.50	Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Lepant entre l'Av. Maresme i Gravina.	AMSA	
2.2.1.51	Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Unió entre Iluro i President Macià.	AMSA	CEH
2.2.1.52	Redacció del projecte de millora dels col·lectors dels carrers Balançó i Boter i Sant Valentí.	AMSA	Sudoest
2.2.1.53	Redacció del projecte de millora dels col·lectors del carrer Pau Casals.	AMSA	Nord
2.2.1.54	Redacció del projecte de millora del col·lector del carrer Burriac entre Bellavista i Cerdanya – amb la millora de la xarxa Aigua.	AMSA	Cerdanyola
2.2.1.55	Redacció del projecte de millora del col·lector de l'Avinguda Gatassa i Fradera i Llanes.	AMSA	Cerdanyola
2.2.1.56	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Burriac entre Bellavista i Cerdanya – amb la millora de la xarxa Aigua.	AMSA	Cerdanyola
2.2.1.57	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Unió entre Iluro i President Macià.	AMSA	CEH
2.2.1.58	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Amàlia.	AMSA	CEH
2.2.1.59	Execució de les obres de millora del col·lector dels carrers Cristina i Sant Bru.	AMSA	CEH
2.2.1.60	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Sant Agustí i Jaume Ibran.	AMSA	CEH
2.2.1.61	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Perú entre l'Av. Amèrica i Pablo Picasso.	AMSA	RPE

2.2.1.62	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Sant Joaquim entre Sant Benet i Cuba.	AMSA	CEH
2.2.1.63	Execució de les obres millora del col·lector de l'Av. Gatassa i Fradera i Llanes.	AMSA	Cerdanyola
2.2.1.64	Execució de les obres de millora del col·lector dels carrers Balançó i Boter i Sant Valentí.	AMSA	Sudoest
2.2.1.65	Execució de les obres de millora del col·lector del carrer Pau Casals.	AMSA	Nord
2.2.1.66	Execució de les obres de millora dels col·lectors dels carrers Marató, Sagrada Família, Pere Josep Rius, Dipòsit, Moratín entre Melcior de Palau i Emili Cabañes.	AMSA	
2.2.1.67	Eliminació barreres arquitectòniques de diverses parades d'autobusos.	Manteniment i Serveis	Ciutat
2.2.1.68	Contenció talussos carrer Mas Sant Jordi.	Manteniment i Serveis	Cerdanyola
2.2.1.69	Rehabilitació àrea de jocs carrer Alemanya.	Manteniment i Serveis	Nord
2.2.1.70	Millora urbanització rotonda N II.	Manteniment i Serveis	Sudoest
2.2.1.71	Construcció de la zona lúdica per a usos socials al Parc de Cerdanyola.	Servei d'Obres	Cerdanyola
2.2.1.72	Millora urbanització i jardineria del carrer Castaños.	Servei d'Obres	Sudoest
2.2.1.73	Millora de la urbanització del carrer Milans.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.74	Millora de la urbanització del carrer Josep Castellà.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.75	Millora de la urbanització dels carrers Jaume Ibran i Jaume Balmes.	Servei d'Obres	CEH
2.2.1.76	Millora pavimentació Parc Central.	Manteniment i Serveis	Nord
2.2.1.77	Ampliació de les voreres del carrer Ramon Berenguer III entre els carrers València i Gatassa.	Servei d'Obres	Cerdanyola
2.2.1.78	Millora de la urbanització del passatge Pau Claris entre Alarona i Ciutat Freta.	Manteniment i Serveis	Sudoest
2.2.1.79	Millora urbanització accessos zona Can Bruguera. Tram camí Santa Rita - La Cornisa.	Servei d'Obres	
2.2.1.80	Millora de la urbanització i de la circulació del Camí Ral entre els carrers Cooperativa i Ronda Barceló.	PUMSA	CEH
2.2.1.81	Millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment reductor de sorolls.	Manteniment i Serveis	Ciutat
2.2.1.82	Reforma enllumenat públic quadre P.	Manteniment i Serveis	Sudoest/ CEH
2.2.1.83	Reforma enllumenat públic quadre X.	Manteniment i Serveis	CEH
2.2.1.84	Reforma enllumenat públic quadre MZ.	Manteniment i Serveis	Nord
2.2.1.85	Obra civil per xarxa d'aigua de la Rda. Dr. Ferran.	AMSA	Nord
2.2.1.86	Col·lector i obra civil aigua del carrer Sant Ignasi de Loiola – carrer Magí Raventós.	AMSA	Nord
2.2.1.87	Adequació dels espais de la 3a planta de l'edifici de La Riera (Ajuntament).	Servei d'Obres	CEH

2.3. El front marítim

Objectiu 2.3.1. Posar en valor la façana marítima de Mataró per fer possible la integració de la ciutat i els seus ciutadans amb la pluralitat d'usos que hi són presents i d'oportunitats futures existents

Accions		Responsable	Àmbit territorial
2.3.1.1	Col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient en el procés de recuperació de les platges de ponent, assolint una major qualitat i quantitat de quilòmetres de platja a la ciutat.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.3.1.2	Participació en una comissió amb tots els usuaris i agents del Front Marítim per tal de seguir l'aprovació inicial del Pla estratègic del Port.	IMPEM/ Via Pública/ Urbanisme	
2.3.1.3	Potenciació de la conservació i seguiment dels alguers, en col·laboració amb les entitats vinculades. Increment del seu coneixement entre la ciutadania.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.3.1.4	Aconseguir l'acord amb el Ministeri de Medi Ambient de redacció i aprovació del projecte de construcció del nou tram del passeig marítim comprès entre l'edifici de l'Escola Universitària del Maresme i la Riera de Sant Simó.	Serveis Territorials	CEH
2.3.1.5	Aconseguir que el Ministeri de Medi Ambient executi les obres de millora de l'accessibilitat en els passos soterrats d'accés al passeig Marítim.	Serveis Territorials	CEH
2.3.1.6	Sol·licitud a la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat de redacció i aprovació del projecte executiu de millora del passeig Marítim en l'àmbit del Centre Natació Mataró i l'Escola Universitària del Maresme.	Serveis Territorials	CEH
2.3.1.7	Impuls, en el marc del desenvolupament del Pla Territorial Metropolità i, juntament amb els municipis de la segona corona, de les polítiques estratègiques per tal d'actuar i potenciar els àmbits de millora de la connectivitat del front marítim i del port, entre d'altres, que garanteixin la qualitat de vida i l'equilibri ambiental.	Urbanisme	
2.3.1.8	Gestions oportunes amb el Ministeri de Medi Ambient i la Direcció de Ports i Costes de la Generalitat per tal d'obtenir el vist i plau de la connexió del passeig marítim de Mataró i el de la població veïna de Sant Andreu de Llavaneres, per tal de donar seguretat als accessos actuals i al mateix temps, donar continuïtat al corredor que uneix les poblacions de tota la Comarca.	Serveis Territorials	
2.3.1.9	Iniciar la MPG de la línia d'afectació com a vial corresponent als patis de les cases del Callao per eliminar-la i fer possible el manteniment dels patis.	Urbanisme/ Servei d'Obres	

2.4. El canvi climàtic

Objectiu 2.4.1. Renovar el compromís de Mataró amb la sostenibilitat a fi de contribuir a mitigar el canvi climàtic i els seus efectes sobre les persones i el territori

Accions		Responsable	Àmbit territorial
2.4.1.1	Avaluació del Pla d'acció ambiental vigent, any 2008 (últim).	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.2	Publicació de l'Informe de Sostenibilitat, Mataró 1999 – 2008.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.3	Procés de revisió de l'AGENDA 21 MATARÓ.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.4	Aprovació del Pla d'acció d'energia sostenible (Pacte d'alcaldes)	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.5	Aprovació i desenvolupament del Pla director de l'aigua.	AMSA	
2.4.1.6	Modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Mataró.	AMSA	

2.4.1.7	Aprovació de l'ordenança d'estalvi d'aigua	Medi Ambient i Sostenibilitat Habitatge/IMPEM	
2.4.1.8	Realització d'una campanya per fomentar la minimització de residus.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Manteniment i Serveis	
2.4.1.9	Promoció de les cobertes fotovoltaïques sobre equipaments públics o sostres de promoció pública, mitjançant la fórmula de "lloguer de sostres" i extensió als sostres privats.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ MESA.	
2.4.1.10	Priorització i implementació de les actuacions previstes a l'Estratègia d'educació per al desenvolupament sostenible (Mataró educació i sostenibilitat).	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.11	Aprovació del Pla d'usos de la casa Jordi Capell com a centre de referència de Mataró educació i sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Obres	
2.4.1.12	Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal del Maresme en les millores necessàries de la Depuradora.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ AMSA	
2.4.1.13	Aplicació de mesures per a l'ambientalització interna de l'Ajuntament. Elaboració d'un manual de bones pràctiques.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Patrimoni	
2.4.1.14	Promoció de criteris de compra sostenible en els plecs de contractació pública de productes i serveis.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Compres i Contractacions	
2.4.1.15	Substitució gradual dels combustibles derivats del petroli per altres menys contaminats en la flota de vehicles municipals.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Compres i Contractacions	
2.4.1.16	Aplicació en el disseny dels edificis públics de criteris de construcció sostenible per incrementar l'eficiència energètica. (Arquitectura bioclimàtica).	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Compres i Contractacions/ Obres/PUMSA	
2.4.1.17	Participació en la "Xarxa de ciutats espanyoles per el clima".	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.18	Participació en la "Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat"	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.19	Participació en el "Consell consultiu i la Comissió de seguiment del Parc del Montnegre i del Corredor".	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.20	Càlcul dels indicadors de sostenibilitat i control ambiental.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.21	Manteniment de la web municipal de sostenibilitat.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.22	Seguiment dels resultats de l'aplicació de l'ordenança solar.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Habitatge	
2.4.1.23	Foment de la millora del medi ambient amb l'establiment de convenis amb associacions i institucions.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.24	Obtenció de la certificació Q de Qualitat Turística de la platja del Varador	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Llicències d'Activitats	
2.4.1.25	Redacció i execució del projecte d'hort urbà a la finca municipal Bon Recés.	Medi Ambient i Sostenibilitat/ Obres	
2.4.1.26	Execució de les obres de construcció de la central de transferència d'energies, al costat de la EDAR.	MESA	

2.4.1.27	Execució de les obres per fer arribar el Tub Verd al CEIP Maria Mercè Marçal i la EB.	MESA	Nord
2.4.1.28	Execució de les obres per a connectar el Tub Verd al nou pavelló de Salut Mental de l'Hospital.	MESA	Nord
2.4.1.29	Redacció d'un estudi per a la programació i instal·lació de plaques fotovoltaïques a diversos equipaments.	MESA	
2.4.1.30	Execució dels resultats de l'Estudi de viabilitat de la recuperació i restauració de fonts en espais periurbans.	Medi Ambient i Sostenibilitat/AMSA	
2.4.1.31	Tramitació d'un pla d'ús públic del rodal.	Medi Ambient i Sostenibilitat	
2.4.1.32	Pla d'actuació sobre papereres a la ciutat.	Manteniment i Serveis	
2.4.1.33	Rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la casa Jordi Capell per al seu ús posterior com a centre de difusió ambiental.	Servei d'Obres	Nord

2.5. La mobilitat i el transport públic

Objectiu 2.5.1. Executar el Pla d'Aparcaments 2007-2011

Accions	Responsable	Àmbit territorial	
2.5.1.1	Finalització de la construcció de l'aparcament sota l'edifici terciari al Rengle (315 places).	GINTRA-PUMSA	Sudoest
2.5.1.2	Finalització de la construcció de l'aparcament al poliesportiu del carrer d'Euskadi (88 places).	GINTRA-PUMSA	Cerdanyola
2.5.1.3	Continuació de la construcció de l'aparcament de sota l'edifici del TecnoCampus (464 places).	GINTRA-PUMSA	Sudoest
2.5.1.4	Continuació de la construcció de l'aparcament de la plaça de Cuba (35 places).	GINTRA-PUMSA	CEH
2.5.1.5	Inici de la construcció de l'aparcament a la Ronda Barceló (314 places).	GINTRA-PUMSA	CEH
2.5.1.6	Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l'inici de la construcció de l'aparcament a l'edifici de la Ronda Barceló-Avinguda Maresme (200 places).	GINTRA	CEH
2.5.1.7	Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l'inici de la construcció de l'aparcament al carrer Miquel Biada (300 places).	GINTRA	CEH
2.5.1.8	Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l'inici de la construcció de l'aparcament a la Cambra Agrària, al carrer Lepant-Sant Agustí (75 places).	GINTRA	CEH
2.5.1.9	Estudi de viabilitat d'ampliació de l'aparcament de la plaça de les Tereses per potenciar l'eix cívic Sant Benet, plaça de les Tereses i Sant Josep.	GINTRA-PUMSA/Obres	CEH
2.5.1.10	Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l'inici de l'aparcament sota nova plaça derivada del desenvolupament del sector Colom/Toló (107 places).	GINTRA	
2.5.1.11	Acompliment dels tràmits amb els promotors privats per a l'inici de la construcció d'un aparcament als entorns de La Riera – Presó (262 places).	GINTRA	

Objectiu 2.5.2. Millorar la qualitat i l'oferta del transport públic

Accions	Responsable	Àmbit territorial	
2.5.2.1	Posada en funcionament de la nova xarxa per al transport urbà de viatgers, amb la creació de dues noves línies, l'adquisició de 12 nous autobusos, la millora de les freqüències de pas i l'augment de la cobertura territorial.	Mobilitat	

2.5.2.2	Execució dels compromisos derivats de l'auditoria en el servei de taxi.	Mobilitat	
2.5.2.3	Millorar la informació sobre el transport interurbà a Mataró i integració de tota la informació al nou web municipal.	Mobilitat	
2.5.2.4	Millorar la mobilitat en les andanes i en els accessos al tren.	Benestar Social	
2.5.2.5	Posta en circulació de la targeta T-12 anys de l'ATM a partir de setembre de 2009.	Mobilitat/ IME	
2.5.2.6	Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'ampliació del servei d'autobús interurbà de l'empresa Casas a la zona nord-est de la ciutat.	Mobilitat	
2.5.2.7	Construcció de plataformes d'accés als autobusos.	Mobilitat	Ciutat
2.5.2.8	Millora cotxeres autobusos.	GINTRA	Sudoest

Objectiu 2.5.3. Incrementar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.5.3.1	Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobilitat Urbana en els projectes de vialitat.	Mobilitat	
2.5.3.2	Incorporació de les conclusions de l'auditoria sobre el carril bicicleta a la xarxa existent i als nous projectes d'actuació.	Mobilitat	
2.5.3.3	Increment en un mínim de 200 places d'aparcament per bicicletes.	Mobilitat	
2.5.3.4	Projecte d'implantació d'un servei de lloguer de bicicletes.	Mobilitat	

Objectiu 2.5.4. Millorar la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.5.4.1	Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.	Mobilitat/ Obres/ Manteniment i Serveis/PUMSA	
2.5.4.2	Establir línies de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per potenciar els camins escolars com a forma de millorar la mobilitat sostenible i segura.	Mobilitat/IME	
2.5.4.3	Implantació d'elements de gestió de la mobilitat, amb la incorporació de nous sistemes per a la reducció de la velocitat a la xarxa bàsica de la ciutat.	Mobilitat	
2.5.4.4	Millora de la xarxa semaforica, assolint un índex del 59% de cruïlles centralitzades sobre el total de cruïlles semaforitzades.	Mobilitat	
2.5.4.5	Millora de la visibilitat dels semàfors mitjançant noves lluminàries de LEDS.	Mobilitat	Ciutat
2.5.4.6	Millora de la visibilitat de les cruïlles i augment de l'oferta d'aparcament per motos, incrementant en un mínim de 60 places d'aparcament per motos en calçada.	Mobilitat	
2.5.4.7	Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2009.	Mobilitat	
2.5.4.8	Arranjament i senyalització dels accessos al nou enllaç Mataró Nord amb la C-32 i donar trasllat a la Diputació de Barcelona de la sol·licitud d'actuacions en vials de la seva competència.	Mobilitat	
2.5.4.9	Execució del pla de senyalització viària.	Mobilitat	

2.6. La formació professional

Objectiu 2.6.1. Potenciar la formació de la ciutadania al llarg de la vida a fi de millorar la seva ocupabilitat i l'aprofitament d'oportunitats en la recerca de feina

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.6.1.1 Augmentar les accions formatives de caràcter ocupacional per tal de millorar la capacitat professional i les competències dels treballadors/es en situació d'atur afectats per reestructuracions sectorials o empreses afectades per la deslocalització i la desacceleració econòmica. Així mateix augmentar les accions de formació contínua dels treballadors/es, especialment de les PIMES i microempreses per facilitar l'estabilitat i l'adaptabilitat dels seus llocs de treball.	IMPEM/TCM	
2.6.1.2 Formació en sectors emergents que permetin l'impuls de nous perfils professionals i noves sortides laborals, relacionades amb activitats emergents, amb noves demandes socials destacant, entre elles, les noves tecnologies, els serveis d'atenció a les persones, el turisme, la logística i el transport, i el medi ambient.	IMPEM	
2.6.1.3 Desplegament de la Taula de coordinació i planificació de la formació professional a la ciutat de Mataró: elaboració del Pla de capacitat professional de la ciutat de Mataró que englobi tota l'activitat formativa vinculada amb el desenvolupament econòmic de la ciutat.	IMPEM/IME	
2.6.1.4 Formació per a dones amb dificultats d'inserció o reconversió laboral. Actualització i adequació de coneixements compatibilitzant vida personal i laboral i donar a conèixer de manera més efectiva aquesta formació.	IMPEM	

2.7. L'increment de l'atur i l'ocupació de qualitat

Objectiu 2.7.1. Fomentar l'ocupació de qualitat, que millori les condicions dels treballadors i treballadores, vetllar per l'adequació de l'ocupació i la formació a les necessitats del mercat laboral i impulsar la conciliació de la vida personal i laboral, com a garantia d'igualtat entre homes i dones

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.7.1.1 Desplegar el nou Pacte territorial per l'ocupació i el desenvolupament econòmic local (2008-2011) que se signarà conjuntament amb els sindicats, la patronal i els diferents ajuntaments del Maresme, potenciant la generació de riquesa i ocupació al territori de la comarca.	IMPEM	
2.7.1.2 Incrementar el suport a les persones que pateixin les conseqüències de la desacceleració econòmica i de l'augment de l'atur mitjançant iniciatives de recol·locació i actuacions adreçades a generar nous llocs de treball i noves ocupacions.	IMPEM	
2.7.1.3 Impulsar itineraris d'inserció sociolaboral adreçats a joves amb especials dificultats d'inserció sociolaboral i donar suport a la transició entre la formació i el treball.	IMPEM	
2.7.1.4 Desenvolupar programes d'inclusió laboral per a dones amb necessitats específiques d'inserció, així com programes innovadors per afavorir la incorporació de les dones en sectors emergents o en creixement i en sectors on tradicionalment han estat poc representades.	IMPEM	
2.7.1.5 Impulsar la incorporació de clàusules socials en els processos de contractació pública tenint en compte la nova Llei de Contractes amb l'Administració pública (Llei 30/2007, de 30 d'octubre)	Compres i Contractacions	

2.7.1.6	Desenvolupar la Responsabilitat Social a les empreses de la ciutat implementant mesures concretes de conciliació laboral i personal, plans d'igualtat d'oportunitats, promoció i formació interna i en definitiva millorar la qualitat en l'ocupació, concretament als sectors del comerç i la restauració.	IMPEM	
2.7.1.7	Creació d'un servei per canalitzar ofertes de treball i de negoci entre Mataró i països estrangers, coordinant-ho amb el COPCA i l'ICEX (Institut de Crèdit Exterior) i utilitzant la plataforma digital de l'Ajuntament de Mataró per donar a conèixer aquestes possibilitats de treball i negoci a tota la ciutadania.	IMPEM/ TCM	

2.8. La iniciativa emprenedora

Objectiu 2.8.1. Potenciar i donar suport a l'esperit emprenedor a Mataró, per tal d'augmentar la creació d'empreses i el teixit empresarial de la ciutat

Accions	Responsable	Ambit territorial	
2.8.1.1	Enfortir el model de suport a l'emprenedoria, abordant una política d'emprenedoria fonamentada en el cicle: GESTACIÓ, CREACIÓ i CONSOLIDACIÓ de projectes empresarials innovadors, intensius en coneixement i integrats en l'economia global.	IMPEM/TCM	
2.8.1.2	Posar en marxa la preincubadora (CUB) a l'EUPMt, amb l'objectiu d'estimular l'esperit emprenedor i dotar d'eines adequades als estudiants que desitgin testejar la viabilitat de les seves idees de negoci.	TCM/ IMPEM/ IME	
2.8.1.3	Crear una xarxa de talent a la ciutat i al territori que actuï com una borsa de treball i relacions especialitzada en l'àmbit TIC.	TCM/IMPEM	
2.8.1.4	Implementar el servei de localització d'empreses a Mataró.	TCM	

2.9. La competitivitat del teixit productiu

Objectiu 2.9.1. Potenciar els serveis adreçats al món empresarial, a fi de contribuir a la consolidació i creixement d'empreses madures i amb una llarga trajectòria al nostre entorn

Accions	Responsable	Ambit territorial	
2.9.1.1	Apropament al teixit empresarial de la ciutat dels serveis per la seva projecció en matèria d'internacionalització, innovació, cooperació, orientació estratègica i formació.	IMPEM/TCM	
2.9.1.2	Activar una relació de col·laboració estreta entre TCM/IMPEM i Cambra de Comerç de Barcelona per enfortir l'oferta de serveis a les empreses del territori.	IMPEM/TCM	
2.9.1.3	Establir una formació adreçada al teixit empresarial amb l'objectiu de millorar la competitivitat de la pime i microempresa de la ciutat, sobre noves formes d'organització i sistemes de gestió empresarial, gestió del temps i conciliació, innovació i creativitat, cooperació i creació de xarxes, internacionalització, fonts de finançament,...	IMPEM	
2.9.1.4	Impulsar la cooperació empresarial en el sector audiovisual, a través del programa d'activitats de la Fundació TCM Audiovisual.	TCM Audiovisual/ IMPEM	
2.9.1.5	Iniciar una programació estable d'accions de cooperació i difusió empresarial en l'àmbit TIC.	TCM/IMPEM	

2.10. Tecnocampus: innovació, universitat i empresa

Objectiu 2.10.1. Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvolupament econòmic lligat al coneixement, la recerca i la innovació per tal d'esdevenir més competitiu, i atreure talent i capital

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.10.1.1 Continuar les obres de la seu del TecnoCampusMataró en l'espai del Rengle.	TCM/PUMSA	
2.10.1.2 Integrar funcionalment i organitzativament les dues escoles universitàries sota la Fundació Tecnocampus.	TCM	
2.10.1.3 Desplegar l'activitat del CITAP, el Centre per a la Integració Tecnològica Adaptada a Persones.	TCM	
2.10.1.4 Estudiar la viabilitat de la creació d'un centre de recerca en Identificació Biomètrica i Seguretat.	TCM	
2.10.1.5 Consolidar els centres extramurs del parc, a través de la posada en marxa de la Nau Minguell com a Centre especialitzat en audiovisual.	TCM/ TCM Audiovisual/ PUMSA	
2.10.1.6 Estudiar la viabilitat de construir apartaments o residències per a estudiants universitaris a l'entorn del TCM i establir acords amb institucions per portar a terme el projecte.	TCM/ Prohabitatge	
2.10.1.7 Estudi de la viabilitat de la implantació d'alguna universitat internacional o delegació a l'entorn o dins del TCM.	Innovació i Promoció de la Ciutat	

2.11. El comerç i el turisme

Objectiu 2.11.1. Potenciar el comerç i el turisme com a elements de dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat, que generin atracció de visitants amb la consegüent generació de riquesa i ocupació

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.11.1.1 Potenciar el comerç de la ciutat i del seu model de gestió amb l'objectiu de posicionar Mataró com a referent d'excel·lència en aquest àmbit sectorial.	IMPEM	
2.11.1.2 Continuar amb el desenvolupament dels programes d'actuació establerts al Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat (PAPC), especialment els relacionats amb la creació de nous productes i/o paquets turístics vinculats al posicionament de ciutat i la millora de la infraestructura turística.	IMPEM	
2.11.1.3 Desenvolupar les noves estratègies o el nou model firal que sorgeixi de les conclusions de la comissió de treball constituïda amb l'objectiu d'analitzar el model actual de fires.	IMPEM	
2.11.1.4 Fer el seguiment de les obres de reforma del Mercat de la plaça de Cuba i determinació del seu nou model de gestió comercial.	IMPEM/ Servei d'Obres	CEH

2.12. La promoció de la ciutat

Objectiu 2.12.1. Promocionar la ciutat a l'exterior, a través de l'acollida d'esdeveniments i actes diversos, a fi d'assolir major atractivitat i generar valor i riquesa econòmica

Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.12.1.1 Desplegar les accions pròpies per a potenciar l'atractivitat de la ciutat vers l'exterior com a generadora de riquesa i activitat econòmica i mantenir el suport a aquelles promogudes pel teixit socioeconòmic local.	IMPEM	

2.12.1.2	Definició i, si s'escau, planificació de la implementació del model de gestió de l'Agència de promoció de la ciutat.	IMPEM	
2.12.1.3	Reforçar la notorietat i utilització de la marca de ciutat "Mataró ciutat mediterrània" en les iniciatives que tinguin impacte supralocal.	IMPEM	
2.12.1.4	Posar en funcionament la comissió d'impuls i coordinació de les actuacions al Front de Mar i desenvolupar les accions que s'hi defineixin.	Innovació i Promoció de Ciutat	

2.13. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Objectiu 2.13.1. Avançar els objectius i accions emmarcats en el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
2.13.1.1	Seguiment i avaluació del territori i les infraestructures al servei del model econòmic i social.	Servei d'Estudis i Planificació/ Serveis Territorials	
2.13.1.2	Seguiment i avaluació de l'atenció i la inclusió dels col·lectius desfavorits i la cohesió social.	Servei d'Estudis i Planificació/ Nova Ciutadania/ IMPEM	
2.13.1.3	Seguiment i avaluació de la formació com a principal recurs de capacitat.	Servei d'Estudis i Planificació/ IME/IMPEM/ EUPMt	
2.13.1.4	Seguiment i avaluació de la competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals.	Servei d'Estudis i Planificació/ IMPEM	
2.13.1.5	Seguiment i avaluació de la potenciació dels sectors emergents per a una major diversificació productiva i la promoció de ciutat.	Servei d'Estudis i Planificació/ IMPEM	
2.13.1.6	Seguiment i avaluació del sector de les noves tecnologies i de coneixement alt.	Servei d'Estudis i Planificació/ TecnoCampus	
2.13.1.7	Proposta de revisió del disseny organitzatiu municipal per a l'adaptació dels serveis públics i de l'administració local a la nova visió estratègica i model de desenvolupament.	Serveis Centrals	

EIX 3. L'Ajuntament al servei de les persones**3.1. L'eficàcia i transparència de l'administració****Objectiu 3.1.1. Millorar el servei al ciutadà mitjançant una administració més eficaç i eficient**

Accions	Responsable	Àmbit territorial
3.1.1.1 Posta en marxa del nou Pla de Qualitat per a impulsar processos de millora contínua en l'Ajuntament.	Servei d'Estudis i Planificació	
3.1.1.2 Millorar la transparència de la informació municipal, publicant les memòries de gestió, avaluant l'acompliment dels objectius i rendint comptes de l'actuació realitzada.	Servei d'Estudis i Planificació	
3.1.1.3 Implementar el nou model d'atenció ciutadana que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l'Ajuntament.	Atenció Ciutadana	
3.1.1.4 Implantar una nova política de recursos humans destinada a millorar la motivació del personal, i assegurar alts nivells de professionalitat, corresponsabilitat i qualitat en els serveis oferts per l'Ajuntament, definint el model de pla de carrera i dels sistemes d'avaluació de l'acompliment i del desenvolupament de les competències del personal de l'Ajuntament dins del marc del pla de qualitat.	RR.HH.	
3.1.1.5 Implantació d'eines per la gestió del coneixement dels treballadors de l'Ajuntament.	SSIT/ RR.HH.	
3.1.1.6 Aplicació de gestió per competències.	SSIT/RR.HH.	
3.1.1.7 Incrementar el nombre de tràmits amb signatura electrònica, millorant la gestió d'expedients, implantant en línia els tràmits que es corresponen a un model comú de procediment administratiu.	SSIT/Atenció Ciutadana	
3.1.1.8 Implantació de la "Carpeta empresarial" (web del contractista) on les empreses podran trobar informació sobre el perfil del contractant, licitacions i concursos i la situació de les seves relacions amb l'Ajuntament (contractes, facturació) entre d'altres.	SSIT/ Compres i Contractacions	
3.1.1.9 Millorar la informació sobre els beneficis fiscals als tributs municipals editant les fitxes de la guia del contribuent.	Ingressos	
3.1.1.10 Extensió i aplicació del model de gestió i grau de descentralització dels organismes autònoms definit l'any 2008.	Serveis Centrals	
3.1.1.11 Iniciar el procediment per eliminar el paper en la gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.	SSIT/ Gestió Econòmica	
3.1.1.12 Entrada en funcionament nova aplicació informàtica d'inventari amb connexió amb l'aplicació de gestió pressupostària.	Gestió Econòmica/ SSIT	
3.1.1.13 Millorar la gestió del pressupost per programes, introduint objectius i indicadors en l'elaboració i presentació del pressupost per part dels serveis gestors.	Gestió Econòmica/ Servei d'Estudis i Planificació/ SSIT/resta organització	
3.1.1.14 Revisió contractes-programa amb societats i entitats públiques empresarials.	Gestió Econòmica/ Societats i EPE's	
3.1.1.15 Implantació d'eines per l'elaboració de quadres de comandament i anàlisi de la informació ("business intelligence").	SSIT/ Servei d'Estudis i Planificació	
3.1.1.16 Millorar la seguretat i fiabilitat dels nostres sistemes informàtics, ampliant les seves prestacions i disponibilitat.	SSIT	

3.1.1.17	Ampliació de l'estesa de fibra òptica corporativa: connexió amb Can Xalant i TCM (en funció de la definició dels usos).	SSIT	
3.1.1.18	Desenvolupament dels tràmits de gestió via internet per als atestats d'accidents de trànsit.	Polícia Local/ SITT	
3.1.1.19	Habilitació de l'inventari d'elements per a la introducció del catàleg de béns patrimonials, fent-lo consultable des del nou programa informàtic de llicències i del web municipal, tot millorant les possibilitats de cerca i extracció d'estadístiques.	SITT/ Llicències d'Obres	
3.1.1.20	Estesa de fibra òptica entre Centre Cívic de Cirera i AMSA (tancament anella fibra òptica) i Edifici de Vidre – Can Xalant.	SITT	Nord Sudoest

3.2. La participació ciutadana

Objectiu 3.2.1. Promoure les relacions de confiança, basades en el diàleg, el respecte a la diferència i la proximitat, facilitant l'aportació de visions i suggeriments que afavoreixin la construcció d'un projecte de convivència

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
3.2.1.1	Constitució dels Consells territorials del Nord (Molins-La Llàntia-Vista Alegre-Via Europa-Cirera-Camí de la Serra) i Sudoest (Pla d'en Boet-Peramàs)	Participació Ciutadana	Nord Sudoest
3.2.1.2	Aplicació del nou Reglament dels Consells territorials afavorint la implicació de la ciutadania a títol individual mitjançant una campanya comunicativa a la ciutat	Participació Ciutadana	Nord Sudoest
3.2.1.3	Consolidació i desplegament de l'Oficina de coordinació dels Consells Municipals.	Participació Ciutadana	
3.2.1.4	Ampliar l'oferta formativa per a entitats adaptant-se a les necessitats específiques dels diferents col·lectius.	Participació Ciutadana	
3.2.1.5	Incrementar el suport a les entitats a nivell territorial mitjançant la descentralització de l'Agència de suport a l'associacionisme.	Participació Ciutadana	
3.2.1.6	Projecte de dinamització sociocultural de la plaça de l'Onze de Setembre (Llei de barris).	Participació Ciutadana	
3.2.1.7	Posada en marxa de l'Oficina de Coordinació de la Llei de Barris per al foment del treball en xarxa del teixit associatiu, així com la dinamització de les activitats lúdico-culturals i esportives.	Serveis Territorials	Cerdanyola/ RPE
3.2.1.8	Revisió del Reglament d'Honors i Distincions	Protocol	

Objectiu 3.2.2. Construir nous equipaments cívics

	Accions	Responsable	Àmbit territorial
3.2.2.1	Aplicació del Reglament de funcionament dels equipaments cívics mitjançant l'activació de protocols i processos de funcionament	Participació Ciutadana	
3.2.2.2	Aprovació del projecte executiu de l'equipament cívic del carrer Muntanya, segons el pla d'usos que s'acordi.	Participació Ciutadana/ Servei d'Obres	Nord
3.2.2.3	Aprovació del projecte executiu de l'equipament cívic de Cabot i Barba, segons el pla d'usos aprovat i encomanda de construcció a PUMSA.	PUMSA/ Servei d'Obres	CEH
3.2.2.4	Redefinició del pla d'usos de la nau Cabot i Barba en el que es contempli un espai polivalent.	Participació Ciutadana/ Servei d'Obres	
3.2.2.5	Construcció d'un equipament públic per usos socials a la nova zona de la Llàntia.	PUMSA	Nord

3.3. La comunicació

Objectiu 3.3.1. Potenciar la comunicació municipal, diversificant-ne els canals i impulsant iniciatives tecnològicament avançades, i col·laborar amb els mitjans de comunicació privats de la ciutat, des del respecte a la pluralitat i la independència

Accions	Responsable	Àmbit territorial
3.3.1.1 Nova versió del plànol web, amb compatibilitat amb navegadors de programari obert i incorporació de més informació i prestacions.	SSIT	
3.3.1.2 Implantació d'un buscador avançat que permetrà buscar, a més d'en els continguts del web municipal, en les diferents bases de dades que emmagatzemen contingut operatiu (entitats, empreses, mobiliari urbà, tràmits i processos, directoris, etc.).	SSIT	
3.3.1.3 Consolidar i desenvolupar les eines d'interacció amb els usuaris del nou web municipal.	Comunicació	
3.3.1.4 Adequar els recursos humans i materials per desenvolupar continguts multimèdia aprofitant les produccions realitzades per altres mitjans públics.	Comunicació	
3.3.1.5 Ampliar i aprofundir l'edició digital de les publicacions municipals incorporant arxius multimèdia.	Comunicació	
3.3.1.6 Potenciació de l'espai web d'esports dins del nou web municipal.	Comunicació/ Participació Ciutadana/ Institut d'Esports/ SSIT	
3.3.1.7 Estudi de viabilitat d'una nova via de comunicació amb la ciutadania mitjançant el telèfon mòbil i missatges SMS.	Comunicació/ Presidència	

3.4. La cooperació internacional i la solidaritat

Objectiu 3.4.1. Aprofundir en les polítiques de cooperació internacional i de solidaritat amb els països subdesenvolupats per contribuir a la seva millora i continuar apostant fermament per la defensa dels Drets Humans

Accions	Responsable	Àmbit territorial
3.4.1.1 Manteniment de l'1% del pressupost municipal per a cooperació per al desenvolupament i el foment de la cultura de la pau.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.2 Suport al projecte de promoció del comerç just "Cafè-Mataró".	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.3 Ampliació dels convenis amb associacions de cooperació per a promoure les activitats de difusió i sensibilització en solidaritat i cooperació internacional.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.4 Formació tècnica per a les ONGs locals per a la realització de cooperació sobre el terreny.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.5 Potenciar les activitats de sensibilització dins les activitats lúdiques de la ciutat.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.6 Promoure activitats en el Foment de la Pau.	Secció de Civisme i Cooperació	

3.4.1.7	Incrementar la participació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional en l'organització de la Nit de la Solidaritat 2009.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.8	Inici de contactes per definir el municipi a escollir per establir acords de col·laboració per un futur agermanament. Un municipi d'Àfrica i un altre d'Amèrica Llatina.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.9	Organització a Mataró del Torneig de Futbol de Ciutats Agermanades.	Secció de Civisme i Cooperació	
3.4.1.10	Potenciació dels intercanvis escolars.	Secció de Civisme i Cooperació/ Institut d'Esports	
3.4.1.11	Organització d'una activitat del Consell municipal de Solidaritat i Cooperació internacional per a la celebració del Dia del Cooperant.	Secció de civisme i Cooperació	

(* Les accions assenyalades amb un asterisc corresponen a obres que es finançaran a través del Fons Estatal d'Inversió Local.

Àmbit territorial:

En la columna "àmbit territorial" s'indica el pla integral territorial en el que s'emmarca el desenvolupament de cada actuació:

- Pla integral territorial del Centre, Eixample, Havana (CEH).
- Pla integral territorial de Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador (RPE).
- Pla integral territorial de Cerdanyola.
- Pla integral territorial del Sudoest.
- Pla integral territorial del Nord.