



INFORME

Assumpte: Publicació de modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

Servei que l'ha demanat: Servei d'Estratègia i Governança

En el transcurs de l'any 2017 la Direcció de serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals ha procedit a tramitar l'aprovació i posterior execució de diversos projectes i memòries valorades d'obra.

Els projectes següents han tingut, pels motius que s'especifiquen, certificacions addicionals/modificats del projecte:

Nom del projecte/actuació	Import adjudicació	Motiu certificació adicional/modificat projecte	Import certificació adicional /Modificat projecte
Projecte de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves	335.257,53 €	Una vegada iniciades les obres es va detectar el perill d'enfonsament del mur del Palau Municipal d'Esports Josep Mora, essent necessària l'execució i fonamentació d'un nou mur. Aquest fet va obligar a l'aprovació del "Modificat del projecte de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves"	39.918,40 €
Projecte executiu d'actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública. Any 2017	345.000,00 €	Durant l'execució de les obres es va decidir per raons d'interès públic realitzar modificacions en els amidaments de la superfície pavimentada de les calçades i senyalització horitzontal, incrementant la superfície total d'actuació.	69.000,00 €
Projecte executiu de reforma de la instal·lació elèctrica del camp municipal d'esports del Centenari.	125.235,00 €	Durant l'execució de les obres es va detectar un error en el càlcul dels amidaments reflectits en el projecte, el que va provocar un increment les obres d'excavació, retirada i demolició d'elements existents i medició en tall del paviment de formigó.	12.508,52 €

Mataró, 31 de gener de 2018

El Director dels serveis d'Espais Públics i Equipaments Municipals

Lluís Gibert i Fortuny